

舟山市定海区人民政府 办公会议材料

2023年9月26日

2023年政府工作报告重点工作完成情况

2023 年政府工作报告重点工作完成情况（9 月）

孙丹燕区长

序号	报送频次	工作内容	牵头单位	9 月完成情况	是否完成 月度计划	未完成情况说明
1	半年报	深化国企市场化改革,完善管理体制机制,着力强化国企造血能力。	区财政局	/	/	/

2023 年政府工作报告重点工作完成情况（9 月）

夏泉常务副区长

序号	报送频次	工作内容	牵头单位	9 月完成情况	是否完成 月度计划	未完成情 况说明
1	半年报	地区生产总值增长 5%；一般公共预算收入增长 8%；城乡常住居民人均可支配收入与经济增长基本同步。	区发改局	/	/	/
2	月度报	加强建设用地供给，新增建设用地指标 220 亩以上，力争供应产业项目用地 600 亩以上，盘活存量建设用地和低效用地 750 亩以上。	市资源规划局定海分局	落实新增建设用地指标 389 亩；已供应产业项目用地 1012 亩，盘活存量建设用地和低效用地 1117 亩。	是	/
3	季度报	制定出台营商环境优化提升一揽子政策措施，深入推进制度重塑、服务提质，全面优化政务、投资、监管、法治等环境，凝聚政企同心强大合力。	区发改局	已制定出台《定海区营商环境优化提升“一号改革工程”专班组建方案》、《定海区营商环境优化提升“一号改革工程”实施方案》、《定海区营商环境优化提升最佳实践案例评选方案》、《定海区 2023 年全面深化执行“一件事”改革推动营商环境优化提升实施方案》等文件，瞄准主要任务，实施三张清单管理，提升政务、投资、监管、法治等建设环节推进合力。半年度定海区营商环境指数 95.88，排全省第 32 名，全市第一。《定海区创新“远洋警务”模式护航远洋渔业高质量发展》纳入全省第二批微改革案例。	是	/

4	月度报	深入推进服务业高质量发展三年行动，实施重点服务业项目 8 个、完成投资 18 亿元以上，力争实现服务业增加值增长 5%以上。	区发改局	召开全区服务业高质量发展推进会，通报了上阶段全区服务业发展情况，并就下步主要工作任务进行了部署。半年度实现服务业增加值增速 6.2%，8 个服务业项目努力推进，其中大洋世家海洋食品加工冷藏物流基地项目和大浦口集装箱码头二阶段工程已完工。1-8 月已完成总投资逾 17 亿元。	是	/
5	月度报	推动水产加工业向高端延伸，重点建设远洋渔业小镇精深加工园，加快实施中水金枪鱼加工研发中心等项目，全力打造集远洋捕捞、精深加工、冷链物流等于一体的国家级沿海渔港经济区。	干览镇	宁波浩晶包装制品项目完成主体结构结项；舟山市恒汇水产有限公司（即宁波万泓水产有限公司）项目继续推进基础工程施工；中水金枪鱼研发加工中心项目完成基础工程施工、架空层施工。截止 8 月，累计实现市外资金约 5.97 亿元。	是	/
6	月度报	全力构建油品全产业链，大力推进盐田港油气储运基地建设，加快打造浙石化金塘 480 万方油品综合物流基地，积极引进大型央企、国企开展油品加注、贸易等业务。	区发改局	罐组二 4、5、6 号罐主体完成 25%。 罐组一 1、2、3、4 号罐主体完成 25%。	是	/
7	半年报	着力攻坚海洋生物医药产业，加快发展深海鱼油、鱼胶原蛋白等功能性及医用性产品，努力实现生物医药领域新突破。	区发改局	/	/	/

8	季度报	聚焦小微企业“融资难”、科技企业“引才难”等问题，切实增强政策性融资担保、人才服务保障等政策扶持力度，深入推进信贷“增氧计划”和金融服务“滴灌工程”，全力打造宁波人才飞地，努力营造企业发展良好生态。	区金融办	引导银行机构向科技类企业发放浙科贷，推出人才贷产品并推广。推动区担保公司持续做大支农支小融资担保业务规模，截至目前区担保公司在保余额超 3.3 亿元，平均担保费率低于 1%。	是	/
9	季度报	健全完善企业上市专项服务机制，强化“一对一”跟踪联系服务，积极帮助企业打通上市梗阻，力争大洋世家主板上市、华业塑机创业板上市。	区金融办	有序推进重点企业上市工作，浙江华业已于 5 月 15 日将 IPO 相关注册申请文件提交至深交所审核系统，正在等待深交所注册审核结果。目前证监会有意收紧控制企业上市节奏，企业上市进程有待加快。	是	/
10	季度报	动态梳理股改上市企业储备库，梯次培育良海粮油等重点后备企业，积极引入券商、投行等专业机构定制募投项目、上市方案，争取 2 家企业进入上市轨道。	区金融办	组织开展辖区内上市政策宣讲和培训活动，动态完善企业上市培育梯队，建立企业股改上市培育清单。良海粮油已由中信建投完成前期尽调工作，正在积极进行外部融资。汇邦建材以北交所为目标启动尽调，正在积极推动股改及新三板挂牌工作。	是	/
11	月度报	高标准推进“小岛你好”行动，精心编制南部诸岛整体规划设计，全力推进东岙“露营岛”、刺山“荒野岛”等示范岛建设，努力走出一条海岛共富新路。	区委社建委	累计实施 10 个项目，累计完工 4 个项目，本月完成投资 67 万元，累计完成投资 1417 万元。	是	/

12	月度报	持续做好生态修复，推进长白、富翅等全域土地综合整治项目建设，实施森林质量精准提升 4000 亩。	市自然资源和规划局定海分局	富翅跨乡镇土地综合整治已完成计划编制并完成方案编制通过市局审查上报省厅审核中；长白全域项目有序推进，垦造耕地项目已竣工，复垦项目完成 55%。森林质量精准提升开始进场施工，完成总工作量的 10%。	是	/
13	月度报	坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，深入开展土地抛荒整治行动，完成耕地垦造 300 亩以上。	市自然资源和规划局定海分局	坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，深入开展土地抛荒整治行动，截止目前完成抛荒整治 0.15 万亩。耕地“非农化”“非粮化”通过“田长制”耕地智保平台及时闭环；300 亩定海工业园区东大塘区块垦造耕地一期项目已完成 60%。	是	/
14	月度报	强化民生兜底保障，持续推进社保精准扩面，全力帮扶高校毕业生、退役军人等重点群体就业创业，创建高质量就业社区（村）22 个，设置低收入农渔户公益性岗位 100 个以上。	区人社局	截至 9 月，定海区已帮扶重点群体 4228 人次，高校毕业生、就业困难人员帮扶率均达到 100%，养老保险参保率为 96.56（小定海）。已启动 2023 年高质量就业社区建设工作，各镇街道摸排底数，10 月份将完成区级高质量就业社区建设工作，并择优推荐申报市级高质量就业社区。镇街道、村加大推出公益性岗位的设置，目前已安排设置公益性岗位 174 个，帮助 174 个低收入农户实现就业增收。	是	/
15	季度报	深入开展海陆交通、危化品、消防安全、建筑施工等重点领域安全隐患排查整治，建立“安全专员”“专家会诊”制度，确保事故起数和死亡人数双下降。	区应急管理局	截止目前全区纳入考核口径统计的生产安全事故共 10 起、死亡 9 人，事故起数同比持平，死亡人数同比下降 10%，未发生较大及以上生产安全事故。结合“护航亚运”下沉执法、安全隐患大排查大整治常态化工作，持续开展一厂多租、有限空间作业，涉氨制冷企业安全隐患整治等工作，确保危化、工矿、船舶等重点行业领域安全生产。安全隐患大排查大整治工作 7 月份、8 月份月度晾晒分别排名全市第一、第二，9 月份第一期周排名全市各县区第一。	是	/

16	季度报	提升“乡自为战、村自为战”能力，推动镇街应急办高效运作，落实落细基层防汛防台标准化体系等制度，进一步加强镇村应急队伍建设，全面提升基层应急处置能力。	区应急管理局	组织各镇街、村社区基层一线防汛责任人培训，编制《定海区防汛防台工作手册》，制订防台期间信息报送模板，重新修订并备案防汛防旱防台应急预案、防汛防台工作指南等，完成2个避灾场所规范化建设，抽查白泉镇、双桥街道基层防汛体系标准化推进情况，组织开展舟山市暨定海区防汛防台综合演练，开展5号、6号、11号台风防御和暴雨红色预警处置工作，制订区级1+8+3风险管控机制，下发防御工作任务清单，及时发布预警信息，叫应叫醒相关责任人，通过完善预案和实战操练，有效提升基层应急处置能力。	是	/
17	季度报	严格执行重大决策程序制度，充分发挥各类专家、法律顾问作用，切实加强区镇两级合法性审查。	区司法局	<p>1. 全面推行合法性审查事项目录清单化管理，按照省司法厅提出的各地要建立“一图、一清单、一指引”的工作要求，7-8月份，指导辖区内11个镇（街道）开展合法性审查事项目录更新编制，将镇（街道）行政规范性文件、重大行政决策、重大行政执法决定、镇（街道）合同等纳入目录清单。至8月底，已全部完成目录更新及正式公布。</p> <p>2. 9月份，对11个镇（街道）合法性审查工作情况进行了调查，市局实地调研昌国街道。同时按照省厅提出的“全面构建县级合法性审查中心，配备专职人员从事审查工作”要求，抓紧与区委副书记、区委编办汇报、沟通有关设立区合法性审查中心的工作事宜，目前已经将请示件上报区委编办。</p> <p>3. 推进镇（街道）合法性审查数字化建设，要求各镇（街道）自9月份起，全面应用全省“乡镇（街道）合法性审查”应用系统，实现审查流程数字化，最大限度杜绝“问题文件”“违规协议”等发生。</p>	是	/

18	季度报	深入开展“八五”普法，力争创建省级以上民主法治村10个，着力提升公民法治素养。	区司法局	1. 组织开展“法治轻骑兵·普法暖甬行”、“迎亚运·助共富·护平安”、“服务新业态 法治暖‘新’人”、“学法明是非·法护我成长”等各类宣传活动，第三季度共组织了7场，分层分类提升人民群众法治素养。2. 组织开展“法律明白人”培训活动，提高“法律明白人”的法治思维和学法用法能力；3. 完成2家区级民主法治村（社区）命名工作和4家市级民主法治村（社区）创建申报工作；4. 组织开展“八五”中期评估自查相关工作，印发《定海区“八五”普法中期评估自查工作方案》，组建4个评估检查组，完成对11个镇街和5个区属有关单位的“八五”中期评估检查，并完成全区“八五”普法规划完成情况自查工作报告、创新案例、问题清单等工作。	是	/
19	半年报	加快实施区域碳达峰碳中和行动，严格落实国家“能源双控”政策，建成龙源新能源分布式光伏发电项目，加快建立企业“碳账户”。	区发改局	/	/	/
20	季度报	全力绘好城市发展蓝图，全面完成乡镇级国土空间规划，推动中心城区单元控制性详细规划全覆盖。	市自然资源规划局定海分局	完成乡镇级国土空间规划中期讨论稿，召集各相关部门及镇街召开讨论会。完成舟山市定海区定海城区控制性详细规划（单元层面）中期成果稿。	是	/
21	月度报	更加重视城市风貌与功能品质相结合，精心编制东海云廊生态带、海岛古城文化带、定海湾区滨海带系列规划方案，统筹优化交通、教育、养老、医疗等公共服务配套布局。	市自然资源规划局定海分局	完成三院街区控规编制及上报工作、已完成东海云廊长岗山大绿地公园以及擂鼓山大飞机广场控规编制及上报工作。	是	/

22	月度报	全面提速古城“微改造”，建成文房四宝公园，重建记忆中的文笔峰、奎光阁，修复砚池、墨井，承续千年古城文脉。全力打造东西大街历史文化街区，再现消失六十多年的东城门，修复保护古宅建筑 11 座。	定海古城微改造指挥部	文房四宝园奎光阁建筑物装饰施工，完成总工程量 50%；完成东大街 108 号拆除工作；完成文笔峰笔杆和笔锋安装工作。	是	/
23	月度报	努力激活古城业态，精心打造东大街商业区，谋划布局“定海米道”“古城记忆”等业态，让古城更具烟火味。	定海古城微改造指挥部	启动古城商业整租运营模式相关工作。完成砚池修缮工程设计方案的审批和施工图的编制报批。	是	/

2023 年政府工作报告重点工作完成情况（9 月）

刘世君常委

序号	报送频次	工作内容	牵头单位	9 月完成情况	是否完成 月度计划	未完成情况 说明
1	月度报	奋力推动制造业量质齐升，实施制造业项目 40 个、完成投资 25 亿元以上，实现规上工业增加值增长 6.5%以上，规上制造业占比达到 60%以上。	区经信局	实施制造业项目 30 项，累计完成投资 26.6 亿元；1-8 月规上工业增加值同比增长 14.7%。	是	/
2	月度报	做强船舶修造及临港装备产业，启动实施南北海工、万马海洋装备制造园等项目，支持长宏国际、中天重工等重点船企研发制造高技术船舶和节能环保绿色船舶，积极承接 LNG 船、集装箱船等船舶修理改装业务，努力打造国际船舶修造基地。	区经信局	加快推进中天二期项目建设，目前边坡治理方案已确定，将于 9 月底正式开工治理；助力太平洋海工项目开工，已于 8 月产生投资数据，同步推进南北海工协调项目用地事宜，力争 10 月底完成项目立项；万马海洋装备制造园已完成投资 5300 万元，完成年度计划的 53%。	是	/
3	月度报	推进传统制造业突破发展，聚焦塑机螺杆、汽配等特色优势领域，鼓励支持 7412 工厂、森森集团等重点企业扩产提能，落地实施技术改造项目 45 个，实现制造业投资增长 10%以上，技改投资增长 8%以上。	区经信局	走访 7412 工厂、森森集团等重点企业，加快引导企业加大技改投入，累计实施技改项目 32 项。	是	/
4	季度报	加快“数字制造”深化拓展，培育工业互联网平台 5 个，实施企业数字化改造 25 家，实现数字经济核心产业增加值增长 10%以上。	区经信局	“远洋云+”供应链服务平台仓储冷链物流系统上线并推广试点；全区实施推进企业数字化改造项目 32 个，加快森森集团培育省级智能工厂。1-7 月，全区实现规上数字经济核心产业营收 38.7 亿元，同比增长 41%（8 月未出）。	是	/

5	月度报	有效承接国家粮食安全战略，深化舟山粮食产业园建设，努力实现粮食中转量 2750 万吨、增长 10%，粮食加工量 180 万吨、增长 12%。	定海工业园区	1-9 月，预计累计实现进口粮食中转量完成 2253 万吨，同比增长 10.5%；粮食加工量完成 160.9 万吨，同比增长 30.6%。	是	/
6	月度报	全力打造国际农产品贸易创新基地和省级现代物流创新发展区，深化与深圳前海联合交易中心合作，尽快完成首单进口大豆离岸现货交收。	定海工业园区	1. 完成进口大豆现货交易规则、大豆现货分销流程审批工作。 2. 浙江太丰食品科技有限公司一期项目完成土地招拍挂程序；与杭州和盟和你投资管理有限公司围绕玉米精深加工下游产业布局进行洽谈。 3. 1-9 月预估实现国内贸易额约 67 亿元，同比增速 11.02%。 4. 1 万吨级江海直达船型已于 9 月 23 日开工打造。	是	/
7	季度报	积极发展城市商贸服务，加快省级县域商业体系示范试点区建设，推进太平弄等重点区块商业开发，建成工农路商业综合体，优化提升东门车站综合体、盐仓西部商业中心，积极培育夜间消费、数字消费等业态模式。	区商务局	加快县域商业体系项目建设，拟定《定海区省级县域商业体系高质量发展项目资金管理办法》。积极配合区城市更新中心推进太平弄等区块商业开发、优化提升东门车站综合体。开展金秋促消费活动，针对商超百货、家电等权重商品，通过发放消费券，政府 3%家电补贴等多种活动形式，释放居民消费潜力，拉动消费。	是	/
8	月度报	聚焦新材料、新能源领域，积极招引远景能源零碳动力电池产业园等优质项目，开工建设宁波太一新材料等项目，打造动力燃料电池、氢能存储利用等产业链。	区投促中心	做好陕煤正负极材料、年产 40 万吨生物柴油/10 万吨生物航煤/船用生物燃料等新能源、新材料产业项目盯引工作。 舟山蔚风（宁波太一）新材料包装膜生产线项目：已开工并取得统计入库代码； 浙江聚泰新能源材料有限公司新能源电池正极材料项目：已开工并取得统计入库代码。	是	/

9	月度报	大力发展海洋电子信息产业，重点培育海洋大数据、卫星空间技术应用、网络通信等初创企业 16 家。	区海洋科技产业园	新引进海洋大数据、卫星空间技术应用、网络通信等初创企业 2 家（舟山市北宸科技有限公司、舟山一麟科技有限公司）	是	/
10	季度报	全面实施园区“四化”工程，力争规上工业总产值达到全区总量的 47%以上，努力在全省经济开发区中排名进位。坚持“产业立园、项目兴园”，扎实推进总投资超百亿的 22 个重点项目建设。	定海工业园区	1-8 月，园区核心区块实现规上工业总产值 223 亿元，全区占比 66.8%，同比增加 18.5%；实现规上工业增加值 40.4 亿元，增速为 23.6%。	是	/
11	月度报	加快建设定海工业园区新材料板块，谋划打造零碳动力电池产业园。深化编制产业园发展五年规划，全力保障聚泰新能源电池正极材料生产线建设项目顺利开工，争取江苏墨泰新材料等重点意向项目签约落地。	定海工业园区	1. 已完成定海工业园区绿色新材料园产业规划深化方案，后续将根据市场和招商情况继续完善。 2. 积极招引新材料新能源项目，胜事高分子合成材料密封件项目已于 9 月 16 日签订项目投资协议，争取尽快完成土地挂牌出让；接洽海越能源项目，已赴大连实地考察项目中试设备及成果；9 月赴上海拜访兴业证券、长城证券等基金公司寻找项目信息。 3. 加速保障浙江天赋宏云船用生物燃料等已签约项目落地。	是	/
12	月度报	加快建设华康股份 200 万吨玉米精深加工、中储粮二期 21.6 万吨粮食仓储项目，建成良海粮油 5 万吨豆粕精深加工项目。	定海工业园区	华康股份 200 万吨玉米精深加工一期项目完成综合办公楼土建工程量 90%，一期厂房桩基工程量 30%；中储粮 21.6 万吨仓储项目完成土建工程量 30%；良海粮油 5 万吨豆粕精深加工项目已于 7 月份完成竣工验收。	是	/

13	月度报	启动实施定海海洋科学城二期建设，扎实推进国家“智慧海洋”区域试点工程，全力打造海洋电子信息高新技术产业园。	区海洋科技产业园	完成规划二路选址红线报批及公示；完成箱涵工程招投标；启动河道改造、箱涵工程施工等	是	/
14	季度报	谋划建设高端制造产业园，加快推进规划编制、土地报批、项目招引等工作。	盐仓街道、 双桥街道	盐仓街道：已完成产业园配套道路工程、产业园支路及配套设施工程的发改立项、规划选址和用地预审工作，下步融资招商工作推进中。 双桥街道：在此基础上做好招商引资工作并对有意向企业签订意向书。	是	/
15	月度报	聚焦四大新兴产业、大宗商品加工贸易、传统优势产业等重点领域靶向清单，集中力量招大引优，力争实际到位市外资金 65 亿元、外资 1 亿美元以上，引进亿元以上产业项目 16 个，其中 10 亿元以上重大产业项目 2 个。	区投促中心	截至 8 月，实际到位市外资金共计 50.5 亿，完成全年进度的 77.7%；实际使用外资 5262 万美元，完成全年进度的 50.1%；重大产业项目指数得分 101 分(上报数据)，亿元以上产业项目新落地 9 个、新开工 10 个，其中 10 亿元以上项目新落地 3 个、新开工 4 个。9 月预计重大产业项目指数得分 120 分，新增落地项目 2 个（太丰高端休闲食品加工项目、恒荣水产加工项目），开工项目 1 个(蔚风新材料研发生产项目)。	是	/
16	季度报	充分发挥本地龙头企业牵引作用，支持太平洋海工等企业追加投资、拓展业务，带动劳务中介等配套产业联动发展。	区经信局	加快梳理各主导行业本地龙头企业潜在项目增量，密切关注太平洋海工追加投资进展。	是	/

17	月度报	大力引育领军型、“链主型”企业，充分发挥中储粮、盐田港集团等落地企业资源优势，嫁接更多关联企业和业务，推动产业协同升级。	区投促中心	深圳华舟海洋宁波-舟山港海事服务项目：已完成。依托已有 100 万吨玉米精深加工项目，延伸产业链，玉米胚芽油加工和变性淀粉加工项目于 2023 年 8 月 3 日签订投资协议，与精功农业公司达成土地收购意向。	是	/
18	季度报	深入实施规上工业企业数量、产值“双倍增”行动，加大“首升规”政策激励力度，对下规风险企业进行“一企一策”帮扶指导，新增上规企业 20 家以上。	区经信局	对有潜力升规的企业进行再排摸，梳理形成 1-10 月小升规培育企业名单，争取第一批应上尽上。	是	/
19	月度报	深入推进创新赋能行动，持续推进塑机螺杆、远洋渔业产业创新综合体建设，全力支持科鑫重工、和泓纸业等优质中小企业创建国家级专精特新“小巨人”企业，新认定国家级高新技术企业 10 家、省级科技型中小企业 30 家以上。	区经信局	开展第二批省级专精特新中小企业申报工作，计划推荐太平洋海工、浙交矿等 10 家企业申报。新推荐高新技术企业 12 家，省级科技型中小企业 44 家。	是	/
20	季度报	坚持“亩均论英雄”，深入推进新一轮制造业“腾笼换鸟、凤凰涅槃”攻坚行动，梯次推进亩均税收低下企业整治提升，积极促成增洲重工、爱迪亚等破产企业重整盘活。	区经信局	结合助企服务等活动，开展精准帮扶，加快推进低效企业整治提升，截止到目前，完成低效企业整治 120 家，完成率 60%，其中工业完成 103 家，完成率 64.4%，盘活闲置低效用地 110 亩。	是	/
21	季度报	谋划实施企业现代化建设三年行动，着力改善企业品质形象，规范建立现代管理制度，打造一批示范工厂、现代工厂、洁美工厂。	区经信局	梳理形成三类工厂培育名单，谋划示范工厂培育企业座谈会。	是	/

2023 年政府工作报告重点工作完成情况（9 月）

王其锋副区长

序号	报送频次	工作内容	牵头单位	9 月完成情况	是否完成 月度计划	未完成情 况说明
1	/	加快构建“幸福养老”体系，新建城区“幸福食堂”2家。	区民政局	已完成。	是	/
2	季度报	加强困难群体精准帮扶，加大孤寡老人等特殊群体关心关爱力度。	区民政局	1. 2023 年度重阳节慰问百岁老人名单已完成排摸，共计 53 名。 2. 为 5 个居家养老服务照料中心安装配置无感智能终端	是	/
3	季度报	推进“水利+”海岛文旅融合省级标准化试点建设。	市市场监督管理局定海分局	1. 向项目主要建设单位区水利局、区文旅局、区旅游集团公司等部门围绕五山水利工程以及东海云廊绿道建设运营工作成效、预期建设规划开展调研。2. 拟定“水利+”海岛文旅融合标准明细表（初稿）（修改稿）、标准制定清单，向项目建设单位征求意见。3. 拟定《关于推进标准强区建设的实施意见》（意见征求意见稿），推动“水利+”试点项目建设。	是	/
4	月度报	强化民生兜底保障，持续推进社保精准扩面。	区民政局	完成 2023 年善居工程 24 户改造对象资料系统录入工作。 开展 2023 年第三季度在册低保、低边家庭经济状况核对工作，并按照文件要求迅速进行调查核实，对不符合家庭经济状况条件的救助对象，于规定时间内一律办理调整、注销手续。	是	/

5	月度报	深化“残疾人全生命周期一件事”改革。	区残联	审核发放残疾人助学补助 5 名 2.65 万元。开展常规性小额辅具需求统计和审核，共计 145 件。做好儿童康复训练申请审核，共有 49 人得到救助。做好康复救助孤独症儿童资金分类统计。精神残集中康复治疗审批补助 4 人。为下肢关节严重损坏的残疾人开展髌膝关节置换补助，共审批 78 人。	是	/
6	月度报	谋划实施“暖岙”文化生态旅游共富工程，挖掘串联定海山“十五古”等文化元素和生态资源，积极打造以文塑旅、以旅彰文的东海百里文廊。	“暖岙”共富工程建设指挥部	启动文廊规划编制工作；发布共富田园等文廊精品系列攻略；谋划文廊共富集市菜价指数发布；完成长生月岭庵驿站、古樟驿共富餐厅、干览青龙阡陌果园等节点提升；布局马岙名人文化工作室、双桥“偶遇”茶荟馆等业态；结合亚运，开展文旅体育赛事活动；继续开展文廊沿线交通基础设施提升和农渔村环境整治。	是	/

2023 年政府工作报告重点工作完成情况（9 月）

刘奋伟副区长

序号	报送频次	工作内容	牵头单位	9 月完成情况	是否完成 月度计划	未完成情 况说明
1	月度报	持续打好污染防治攻坚战，推动省控断面水质提升，农村生活污水纳管率达到70%以上。	市生态环境局定海分局	开展亚运会环境质量保障行动，启动亚运保障“政企协商”、“零点行动”、“蓝藻水华防控和应急联动”等行动，全面保障亚运会环境质量。完成沿港西路道路改造提升工程。完成省控断面水质自动站选址并启动建设。农村生活污水行政村覆盖率达100%。	是	/
2	季度报	纵深推进“大综合一体化”行政执法改革，强化执法事项动态评估，进一步推动基层执法事项集成化、手段智能化、协同高效化。	区综合行政执法局	<p>1. 9月5日，副区长刘奋伟、区执法办主任林建刚赴浙江省综合行政执法办，对接“大综合一体化”行政执法改革工作开展情况，并向上对接电力监管“一件事”，执法端前移机制的相关问题。</p> <p>2. 转发市执法办《乡镇（街道）“大综合一体化”行政执法改革考评赋分办法》，并逐项分解，确定任务清单，指导镇街完成第三季度台账。对全区11个赋权镇街进行考核排名。</p> <p>3. 应对全省第三季度的考核新指标要求，及时查漏补缺，梳理并关联全区年度计划，有序推进监管“一件事”两件重点任务，联合多部门建立建筑垃圾监管“一件事”、沿街店铺监管“一件事”常态化管理机制，明晰日常监管数据，梳理三季度“政府有为”“组织有力”考评台账。</p>	是	/

2023 年政府工作报告重点工作完成情况（9 月）

余舟副区长

序号	报送频次	工作内容	牵头单位	9 月完成情况	是否完成 月度计划	未完成情况 说明
1	季度报	做优做精全域旅游，招引建设具有定海辨识度的标志性文旅项目，设计打造海岛游、乡村游、研学游等精品旅游线路 5 条以上。	区文广旅体局	1. 全力打造精品主题游线，7 至 9 月已推出主题游线路 1 条；博物馆研学游线路 2 条。 2. 全力推进重点项目建设，东海云廊生态其中重点项目 7 个，截至目前，已完成 1. 加快在推进建设，海滨公园提升改造项目、前已完成专题招商手册编制，已组织参加综合体验中心等 11 个项目和业态。推进文路 2 条。	是	/
2	月度报	探索开发双桥紫微“群岛新区第一泉”，谋划打造“东海福泉”度假村。	区旅游发展集团	1. 目前处于第 9 个月的抽水观测期。 2. 福泉村管道铺设工程委托双桥街道代建，目前已基本完工。 3. 积极对接客商，并洽谈招商合作事宜。	是	/
3	月度报	精心培育东海云廊商业 IP，加快建设配套旅游集散中心及服务驿站，全面导入“吃住行游购娱”旅游业态，开展义桥云廊强村富民试点建设。	区旅游发展集团	1. 大飞机乐园项目：波音 747 飞机完成机身组装工作。 2. 五山水利展示馆项目：完成总工程量的 85%。 3. 状元阁项目：完成总工程量的 50%。 4. 谋划其他业态：完善长岗山大草坪户外露营活动场地、儿童游乐区设施建设，正植入轻食简餐、特色茶饮等业态。 5. 义桥试点建设：①计划打造义桥文化核	是	/

				心 IP，依托特色古建筑，发挥齐之行画室的孵化作用，打造成集文化创作、艺术展览、研学培训于一体的文化中心，带动村民创业、就业。②不断完善“星空帐篷”饭店、东海云廊书画社、屋顶庭院烧烤、自助超市等项目，全力做好业态联动布局。		
4	月度报	持续擦亮定海教育品牌，全力打造现代化美丽校园，加快实施定海二中、定海五中、舟山小学、定海小学等新改扩建工程，推进城西未来社区、白泉贤学幼儿园建设，推动东海中学等学校优化整合。	区教育局	1. 定海五中改扩建工程完成桩基和原校区附属施工，正进行主体建筑基础施工等工作；舟山小学迁建工程完成主体建筑装修施工，正进行附属、劳动基地等施工，累计完成年度投资约 6600 万，完成年度投资计划的 132%；定海小学拆建工程正进行地勘、旧房拆除等工作；城西未来社区幼儿园基本完成内外墙粉刷施工；贤学幼儿园正进行施工收尾及设施设备购置安装等工作。 2. 定海五中，东海中学等接纳性教学用房改造完成，并投入使用。	是	/
5	季度报	强化教育人才梯队建设，实施名校长“头雁”骨干名师“强雁”、新教师“雏雁”培养工程，积极培育省特级教师。	区教育局	组织部分校长赴东北师范大学学习培训；制定新一轮名师、名校长、名班主任评选方案；组织高端名师班学员赴杭州等地跟岗学习；对今年招聘的 57 名新教师开展入职培训。	是	/

6	月度报	建成区图书馆、非遗工坊等一批文化新空间，实现城市书房、文化驿站镇街全覆盖。	区文广旅体局	<p>1. 图书馆装修工程完成 65%。召开新馆家具建设工作会议，与家具中标方商讨安排详细建设进度表。智能化建设工程已完成 35%。</p> <p>2. 知否城市书房、小沙和昌国文化驿站接入浙里文化圈，活动和场地均正式对外开放预约。</p>	否	家具采购项目在 6 月 30 日完成开标，中标人为宁波麦高家具有限公司，后因在中标公示期内有其他家具厂方对麦高公司提出质疑，所以未能如期推进工程进度。现该问题已解决，将尽快推进家具装修工程。
7	月度报	加快建设鸦片战争遗址公园，不断扩大“鸦片战争首战地，近代史端定海城”品牌影响力。	鸦片战争遗址公园建设指挥部	1. 鸦片战争遗址公园整山综合提升工程：完成招标工作，正进行方案深化设计。	否	因项目涉及省文保地带，需完成评估后方可立项招标，8月初通过省文物局审批，导致项目整体建设进度滞后。

8	月度报	扎实推进文旅消费品牌创建行动、文艺星火赋美行动，组建“遇见·定海”艺术联盟，着力打造城市文化风景线。	区文广旅体局	于海滨公园、中大街、双拥广场、柳永文化公园以及海岛农村等地举办“遇见定海”文艺赋美活动 97 场。	是	/
9	月度报	建成区体育馆、定海足球公园等全民运动场地，举办东海云廊山地越野锦标赛、长三角街舞公开赛等品牌赛事，不断增强城市动感活力。	区文广旅体局	1. 区体育馆：体育馆建设完成总工程量的 2. 定海足球公园：已完工并通过验收。 3. 活动开展情况：①开展“全民健身迎亚运、信心满怀奔共富”2023 年定海区第三届全民运动会暨“活力定海”区国民体质测试工作。②在舟山市足球协会青少年足球训练基地举办“全民健身迎亚运、信心满怀奔共富”2023 年定海区第三届全民运动会暨“活力定海”区第二届八人制足球锦标赛。③在定海区智力活动基地举办“全民健身迎亚运、信心满怀奔共富”2023 年定海区第三届全民运动会暨“活力定海”区第二届八人制足球锦标赛。④在定海区智力活动基地举办“全民健身迎亚运、信心满怀奔共富”2023 年定海区第三届全民运动会暨“活力定海”区公益大培训——健身气功马王堆导引术培训班。⑤在东海文廊-小沙街道举办 2023 “神行定海山”·约定海那边徒步系列活动 第三站“喜迎杭州亚运 探寻三毛故里”东海百里文廊教师节主题定向活动。	是	/

10	季度报	争创6个区级及以上(含1个国家级)老年友好型社区,推进省级普惠托育基本公共服务试点建设,努力构建“15分钟托育服务圈”。	区卫健局	<p>1. 全区有6个社区通过验收、公示,发文确认为今年新增的区级老年友好型社区,并通过市级现场核验,其中城东桔北、双桥临港村、和小沙庙桥社区被拟定为市级老年友好示范社区(村),将从中择优遴选1-2个社区培育2024年国家级老年友好社区(村);</p> <p>2. 完成香园幼儿园托育部登记指导工作。目前,全区现有备案机构29家,可提供托位1332个,千人托位数为3.87个。</p> <p>3. 普惠托育基本公共服务试点工作迎来省级专家现场评估验收。</p> <p>4. 向机构和二孩三孩家庭发放相应补助。其中机构享受到建设补助有23家,享受到运营补助10家,二孩三孩入托补助家庭71户,发放资金142.17万元。</p> <p>5. 开展全区托育服务从业人员培训情况调查。据统计,目前全区有托育服务从业人员183人,机构负责人28人、专(兼)职保健员30人、专职保育员127人,2023年依托市妇保院开展相关培训3次,有126名从业人员取得了证书,持证率已达95%。</p> <p>6. 提升托育服务数智赋能。监督机构及时将秋季新入托的幼儿信息及时录入浙有善育和同舟善育系统中,动态掌握全区在托幼儿情况。</p>	是	/
----	-----	--	------	--	---	---

11	季度报	扎实办好“家门口的医疗”，持续深化医共体、医联体建设，谋划改造市妇女儿童医院和区中心医院，支持瑞金医院舟山分院发展壮大。	区卫健局	<p>1. 调整《定海区医疗集团医用耗材采购目录》及《定海区医疗集团药品采购目录》。</p> <p>2. 制定完善《定海区县域医共体转诊工作实施方案》，促进双向转诊，9月双向转诊120余例。</p> <p>3. 对9家成员单位进行各项质控检查。</p> <p>4. 强化人员培训，优化人才资源。开展模块化轮训一次，参加培训36人。</p> <p>5. 做好瑞金医院舟山分院急救点设置前期相关工作。</p>	是	/
12	季度报	有序优化疫情防控政策措施，持续加强定点医院、发热门诊诊疗能力，不断加强医护队伍建设，全力做好老年人新冠疫苗接种工作。	区卫健局	稳步推进疾控体系改革，完成疾病预防控制中心挂牌。常态化开展新冠疫苗接种，按需开放接种时间，优化接种服务，强化疫苗供应。	是	/

2023 年政府工作报告重点工作完成情况（9 月）

丁世杰副区长

序号	报送频次	工作内容	牵头单位	9 月完成情况	是否完成 月度计划	未完成情况 说明
1	月度报	常态化开展扫黑除恶斗争,深入推进“公安大脑”及配套视频监控网络建设,高标准打造公安侦查打击中心、防控治理中心,依法严厉查处电信诈骗等群众反映强烈的违法犯罪行为。	区公安分局	<p>1. 持续深入推进常态化扫黑除恶斗争, 高压严打突出违法犯罪, 全面消除各类风险隐患, 为杭州亚运会、亚残运会胜利举办创造持续安全稳定的社会大局: (1) 深挖彻查涉恶线索。自行排摸陈某等人聚众斗殴线索, 已抓获涉案嫌疑人 23 名, 其中刑事拘留 5 名 (暂缓执行 1 名)、取保候审 5 名; 接收上级下发黄某某举报线索, 已对举报内容中涉及的历史警情、资金账单进行梳理, 并落实人员、车辆管控, 目前正在持续调查中。(2) 严打严防涉海犯罪。与检察院对接, 就王某等人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得案中 5 名嫌疑人的下步处理意见进行协商, 加快移送起诉进度; 主动对接海关缉私分局、海警工作站等相关部门, 对涉海犯罪线索的排摸核查进行专题会商, 进一步畅通工作机制。(3) 加强反有组织犯罪法宣传。组织分局各部门、各派出所面向服务对象, 开展《反有组织犯罪法》宣传, 广泛深入社区、企业、单位、工地开展基层法律普法活动, 累计入户宣传 2 万余人次, 开展宣传活动 20 余场次, 悬挂相关横幅 20 条, 张贴海报 100 余张, 发放宣传手册 1 万余册。</p> <p>2. 组织开学季反诈宣传: 8 月 29 日, 区联席办制发“金秋亮剑, 反诈护航”开学季反诈集中宣传方案, 部署开展全区宣传工作。各成员单位共组织开展开学季第一课反诈宣传 23 场, 观看反诈电影 19 场次。持续深化刑事犯罪侦查打击一体化, 对现发涉诈案件开展深入研判, 本月抓获电诈各类违法犯罪嫌疑人 35 人, 其中刑事强制措施 24 人, 行政处罚 2 人, 并全链条破获 8.20 专案 (百万案件)。移送起诉电诈类案件 2 起, 共 3 人。</p> <p>3. 已完成公共视频监控建设 243 个, 其中 110 个点位上线, 加上上月合计建设 362 个; 联网方面: 7 月初已全量联网东海云廊视频监控 300 余路 提前完</p>	是	/

				<p>成。</p> <p>4. 持续深化技术变革，常态运行“马上确权”“智护金塘”等技术变革应用，加紧推进区大数据数字孪生地图在“公安大脑”驾驶舱及派出所“小脑”驾驶舱先期落地应用。持续深化变革重塑，根据省厅“公安大脑”建设关于申报大部制改革试点的工作要求，着手推进大部制改革县区试点单位申报工作，继续推进侦查打击、防控治理“两个中心”楼宇硬件改造工作。持续发力争先创优，在省委政法委发布的关于印发《2023年二季度数字法治系统重点工作推进情况的通知》中正式公布“智航远洋”获评2023年度全省第二批数字法治好应用。“远洋警务”获评全省第二批营商环境“微改革”项目，系舟山全市唯一“入选项目”。远洋船舶智管“一件事”集成改革成功入选全省“公安大脑”建设第二批优秀创新案例（待正式发文）。</p>		
2	季度报	<p>聚焦发展新时代“海上枫桥经验”奋力夺取二星平安金鼎。</p>	区委政法委	<p>1. 召开全区平安护航亚运安保推进会，部署实战阶段工作任务；组建维稳安保工作指挥部实体运行，统筹落实全区维稳信访工作指挥协调、督导检查、应急处突等职责任务，严格执行“市-区”每日1次，“区-镇（街道）每日2次”，“急事立商”视频调度机制，就重点人、重点事化解工作进行部署。</p> <p>2. 针对省市暗访79个点位发现的155个隐患，制定详细回访计划，组织公安、应急、消防等职能部门开展联合暗访“回头看”，通过限期整改、倒查责任、晾晒通报，推动责任落实落地。组建区级督导专班，对平安建设重点场所、反恐防范重点单位及重点人员稳控情况等开展督查，并依托基层智治综合应用平台和镇街自查、网格巡查等方式，高频查找薄弱环节，8月以来共排查发现各类问题隐患1.1万余个，办结率98%。</p> <p>3. 加强网格基层矛盾排查力度，发现上报各类隐患等信息7.1万余条。深化“敲门行动”，累计走访出租房8400余户，沿街店铺3200余家，排查流动人口3.1万余人，发现并解决基层矛盾纠纷隐患140余起。</p> <p>4. 深化新时代“枫桥经验”，完善群防群治基层自治体系，成立平安志愿队伍，积极鼓励引导“东海渔嫂”等组织参与基层自治，开展各类志愿者活动200余场次。</p>	是	/

2023 年政府工作报告重点工作完成情况（9 月）

朱朝辉副区长

序号	报送频次	工作内容	牵头单位	9 月完成情况	是否完成 月度计划	未完成情 况说明
1	季度报	拓展提升海事服务业，招引船代、货代、航运中介等海事服务企业 15 家以上，谋划打造岑港特色海事服务基地。	市港航事业发务中心定海分中心	2023 年 1—9 月份累计完成招引海事服务企业 13 家，预计 10 月份可以完成 15 家。	是	/
2	月度报	力争东海云廊“五一”前全线贯通，建成宋韵擂鼓山、红色海山、生态长岗山主题廊道，加快建设 1840 广场、五山水利展示馆、“智慧鸟岛”实时全景体验科普馆，精心打造“海山时光”隧道等景观节点，努力打造令人神往的最美绿道。	定海中心片区排涝提升工程(五山生态旅游带建设项目)现场建设指挥部	上拦工程、接线工程、西调/中提升已完成建设。	是	紫云阁正进行招投标程序；
3	月度报	实施海塘安澜工程 30 公里、水库山塘除险加固 13 座。	区水利局	新开工海塘安澜工程洋螺锡丈海塘二期大满海塘，累计实施海塘安澜工程 24.47 公里。累计实施山塘水库除险加固 10 座。	是	/
4	月度报	进一步提升防洪排涝能力，加快建成五山水利工程及配套管网，重点整治小洋岙等易涝区域，推进阻水桥梁及出海浦道改造。	定海中心片区排涝提升工程(五山生态旅游带建设项目)现场建设指挥部	舟山市定海区城区东西两翼防洪薄弱提升工程已上报区发改，正在立项。庆丰闸浦道拓宽改造工程已于 7 月完成项目建设 100%；生产桥拓宽改造工程完成总工程量的 90%。	是	/

5	月度报	坚持“一村一品”“一岛一特色”，全力塑造富有新时代气息的美丽乡村、美丽海岛。坚持多规合一、因地制宜，注重历史文化遗产、土地高效利用和整体风貌协调，高质量编制新一轮村庄规划。	区农业农村局	全域美丽乡村建设：2022-2023年全域美丽乡村建设，干览镇美丽乡镇、盐仓街道美丽乡镇已完成项目建设；长白岛美丽小岛完成资金投入840万，完成进度84%；岛桥风情风景带已完成项目建设。完成小沙街道光华村村庄规划评审工作，完成干览镇双桥社区村庄规划评审稿。	是	/
6	月度报	全力建设海岛乡村共富单元，加快创建庙桥、柳行、新螺头等海岛未来乡村，着力构建具有鲜明特色的产业、文化、风貌等场景。	区农业农村局	庙桥村已通过省级未来乡村验收；柳行村新螺头村基本完成建设任务，待省市验收。	是	/
7	月度报	深化打造三毛文化村，扩大“小沙女”品牌效应。	小沙街道	缪燧纪念馆二楼已完成广告铺装，完成形象进度100%。 持续开展各类文旅线下活动，累积已开展各类活动60余场，三毛文化村共富集市有序运营。	是	/
8	月度报	深入开展强村富民行动，加快海岛特色农渔业发展，鼓励实施“飞地”抱团等项目，实现村集体年经营性收入增幅达到8%以上。	区农业农村局	1. 持续指导、督促各镇街做好村级集体经济发展项目验收工作，确保按项目执行计划保质保量完工见效。 2. 开展下半年度集体经济发展项目申报工作。 3. 完成闲置农房盘活116套，庙桥村闲置农房盘活利用示范区完成80%	是	/
9	季度报	加快建设“蓝色海湾”生态湿地及滨海景观，启动实施海滨公园提升工程，谋划改造港务广场，努力打造海岛理想生活风情海岸带。	定海湾区改造指挥部	蓝色海湾二期计划9月26日完成地下人防空间工程施工招投标，9月30日进场；海滨公园正在进行施工图设计。	否	因海滨公园方案设计未完成，暂时无法进场施工。

10	月度报	大力实施城市有机更新行动，完成老旧小区住宅改造 45 幢。	区住建局	目前四个标段已全部进场，完成年度计划工程量的 75%。	是	/
11	月度报	建成交付蔡家墩、邬家塘等安置小区 4 个，推进机场路、义桥等 7 个安置项目建设。	区城市更新中心	1. 工农路安置项目完成室外附属 70%； 2. 周家塘安置项目完成室外附属 15%； 3. 廷佐小学南侧安置项目完成室外附属 10%； 4. 东湾安置项目完成装饰工程 45%； 5. 东门车站北侧安置项目完成桩基工程 50%。	是	/
12	月度报	启动实施“花海彩林”行动，整治提升东西快速路等主干道沿线景观，建成花园门户 4 个、花园道路 3 条、口袋公园 3 个。	区住建局	1. 花园景观带：甬舟高速沿线通道两侧景观提升工程已完工；东西快速路通道两侧森林景观提升工程，进场施工，完成工程量 10%；东西快速路景观护栏洁化美化工程已完工；桥下空间植被复绿工程已完工；疏港公路绿化彩化工程和绿化补植工程已完工；滨海大道定海段提升已完工；海天大道定海段提升已完工。 2. 花园门户：东西快速路舟山西入口景观打造工程；城北加油站东侧、城北体育馆东侧绿化提升；双桥高速口；东西快速路文化路入城口，四个花园门户已完工。 3. 花园道路：东河北路、解放西路、人民北路累计完成 100%，完成 3 条花园道路。 4. 口袋公园：东河中路东侧绿地提升、环城东路（解放桥至新河桥）口袋公园、东门综合体东侧口袋公园，三个口袋公园都已于 7 月完工。	是	/

13	/	全力保障房地产市场平稳运行，新增保障性租赁住房 993 套。	区住建局	已完成。	是	/
14	月度报	加快完成城镇危房解危 144 幢。	区住建局	完成解危销号 140 幢。其中上传维修加固施工合同销号 136 幢，古城微改造解危销号 2 幢，维修加固复核鉴定解危销号 2 幢。另有 1 幢危房涉及纠偏已完成方案评审，正在编制预算；3 幢涉及防台防汛未销号。	是	/
15	月度报	持续推进城市道路改造建设，系统提升文化路、东河北路、人民北路等道路 28 条，同步建设雨污管网 16.8 公里。	区综合行政执法局	至 9 月底，提升改造城市道路完成全年总量的 122%，已累计完成投资约 3.4 亿。东河中路、双洋路（阳光路—刘家嘴路）、环城西路（工农路—环城南路）、沿港西路、邬家塘北侧配套道路、金平路、伴云路、西山路西侧、东河北路、刘家嘴路、昌国路东段（海天大道—紫檀山庄）、纺织厂路（海娃幼儿园—东山路）、人民北路（环城北路—昌国路）、解放西路、沿港东路延伸段共 15 个道路管网项目已完工，完成雨污水管网约 16.7 公里。文化路、人民中路（昌国路—解放东路）等 11 个道路管网项目正在施工中。	是	/