

舟山市定海区人民政府 办公会议材料

2023年11月

2023年政府工作报告重点工作完成情况

2023 年政府工作报告重点工作完成情况（11 月）

孙丹燕区长

序号	报送频次	工作内容	牵头单位	11 月完成情况	是否完成 月度计划	未完成情况说明
1	半年报	深化国企市场化改革,完善管理体制机制,着力强化国企造血能力。	区财政局	/	/	/

2023 年政府工作报告重点工作完成情况（11 月）

夏泉常务副区长

序号	报送频次	工作内容	牵头单位	11 月完成情况	是否完成 月度计划	未完成情 况说明
1	半年报	地区生产总值增长 5%；一般公共预算收入增长 8%；城乡常住居民人均可支配收入与经济增长基本同步。	区发改局	/	/	/
2	月度报	加强建设用地供给，新增建设用地指标 220 亩以上，力争供应产业项目用地 600 亩以上，盘活存量建设用地和低效用地 750 亩以上。	市资源规划局定海分局	落实新增建设用地指标 563 亩；已供应产业项目用地 1267 亩，盘活存量建设用地和低效用地 1027 亩。	是	/
3	季度报	制定出台营商环境优化提升一揽子政策措施，深入推进制度重塑、服务提质，全面优化政务、投资、监管、法治等环境，凝聚政企同心强大合力。	区发改局	/	/	/
4	月度报	深入推进服务业高质量发展三年行动，实施重点服务业项目 8 个、完成投资 18 亿元以上，力争实现服务业增加值增长 5% 以上。	区发改局	1、开展“创新深化改革攻坚开放提升”服务业排名落后指标专项督办，推动服务业各项重点工作有效落实。 2、做好本年度规上限上服务业数据预测工作，梳理摸排明年上规上限服务业企业名单。 3、8 个服务业重大项目 1-10 月完成投资 21.7 亿元，前三季度服务业增加值增长 5.4%。	是	/

5	月度报	推动水产加工业向高端延伸，重点建设远洋渔业小镇精深加工园，加快实施中水金枪鱼加工研发中心等项目，全力打造集远洋捕捞、精深加工、冷链物流等于一体的国家级沿海渔港经济区。	干览镇	宁波浩晶包装制品项目继续二次结构施工；舟山市恒汇水产有限公司项目、中水金枪鱼研发加工中心项目继续推进主体工程施工。截止 10 月，累计实现市外资金约 7.32 亿元。	是	/
6	月度报	全力构建油品全产业链，大力推进盐田港油气储运基地建设，加快打造浙石化金塘 480 万方油品综合物流基地，积极引进大型央企、国企开展油品加注、贸易等业务。	区发改局	罐组一 1、2、3、4 号罐主体完成 75% 罐组二 4、5、6 号罐主体完成 75%。	是	/
7	半年报	着力攻坚海洋生物医药产业，加快发展深海鱼油、鱼胶原蛋白等功能性及医用性产品，努力实现生物医药领域新突破。	区发改局	/	/	/
8	季度报	聚焦小微企业“融资难”、科技企业“引才难”等问题，切实增强政策性融资担保、人才服务保障等政策扶持力度，深入推进信贷“增氧计划”和金融服务“滴灌工程”，全力打造宁波人才飞地，努力营造企业发展良好生态。	区金融办	/	/	/
9	季度报	健全完善企业上市专项服务机制，强化“一对一”跟踪联系服务，积极帮助企业打通上市梗阻，力争大洋世家主板上市、华业塑机创业板上市。	区金融办	/	/	/

10	季度报	动态梳理股改上市企业储备库，梯次培育良海粮油等重点后备企业，积极引入券商、投行等专业机构定制募投项目、上市方案，争取2家企业进入上市轨道。	区金融办	/	/	/
11	月度报	高标准推进“小岛你好”行动，精心编制南部诸岛整体规划设计，全力推进东嵎“露营岛”、刺山“荒野岛”等示范岛建设，努力走出一条海岛共富新路。	区委社建委	东嵎岛累计完工5个项目，10月累计完成投资81万元，矿坑剧场项目提前完工，北岙艺术聚落项目完成北岙码头墙体拆除和临时加固工作，旅游导览系列标识制作已对接广告公司，东岙游步道路改建项目已完成游步道全路段铺设、绿化布景正在施工中。刺山岛小岛会客厅完成项目建设，准备竣工验收。	是	/
12	月度报	持续做好生态修复，推进长白、富翅等全域土地综合整治项目建设，实施森林质量精准提升4000亩。	市自然资源和规划局定海分局	富翅跨乡镇土地综合整治已完成计划编制并通过市级审查，报省审批中；长白全域项目有序推进，垦造耕地项目已竣工，复垦项目完成70%。森林质量精准提升完成面积4006亩。	是	/
13	月度报	坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，深入开展土地抛荒整治行动，完成耕地垦造300亩以上。	市自然资源和规划局定海分局	耕地非农化整治已经通过省自然资源厅审查，垦造耕地300亩已完成75%	是	/

14	月度报	强化民生兜底保障，持续推进社保精准扩面，全力帮扶高校毕业生、退役军人等重点群体就业创业，创建高质量就业社区（村）22个，设置低收入农渔户公益性岗位100个以上。	区人社局	持续做好重点群体帮扶就业，就业困难人员、离校未就业高校毕业生帮扶率均达到100%，养老保险参保率为96.23%（小定海）。已完成2023年度区级17个高质量就业社区（村）的公示、发文等工作，已择优推荐辖区2个村申报省级返乡入乡创业合作村，3家区级高质量就业社区（村）参与评选市级高质量就业社区（村）。	是	/
15	季度报	深入开展海陆交通、危化品、消防安全、建筑施工等重点领域安全隐患排查整治，建立“安全专员”“专家会诊”制度，确保事故起数和死亡人数双下降。	区应急管理局	/	/	/
16	季度报	提升“乡自为战、村自为战”能力，推动镇街应急办高效运作，落实落细基层防汛防台标准化体系等制度，进一步加强镇村应急队伍建设，全面提升基层应急处置能力。	区应急管理局	/	/	/
17	季度报	严格执行重大决策程序制度，充分发挥各类专家、法律顾问作用，切实加强区镇两级合法性审查。	区司法局	/	/	/

18	季度报	深入开展“八五”普法，力争创建省级以上民主法治村 10 个，着力提升公民法治素养。	区司法局	/	/	/
19	半年报	加快实施区域碳达峰碳中和行动，严格落实国家“能源双控”政策，建成龙源新能源分布式光伏发电项目，加快建立企业“碳账户”。	区发改局	/	/	/
20	季度报	全力绘好城市发展蓝图，全面完成乡镇级国土空间规划，推动中心城区单元控制性详细规划全覆盖。	市自然资源规划局定海分局	/	/	/
21	月度报	更加重视城市风貌与功能品质相结合，精心编制东海云廊生态带、海岛古城文化带、定海湾区滨海带系列规划方案，统筹优化交通、教育、养老、医疗等公共服务配套布局。	市自然资源规划局定海分局	完成东海云廊长岗山大绿地公园以及擂鼓山大飞机广场控规的报批工作。	是	/
22	月度报	全面提速古城“微改造”，建成文房四宝公园，重建记忆中的文笔峰、奎光阁，修复砚池、墨井，承续千年古城文脉。全力打造东西大街历史文化街区，再现消失六十多年的东城门，修复保护古建筑 11 座。	定海古城微改造指挥部	文房四宝园改造项目奎光阁主体施工，完成总工程量 70%；东城门区块及广场土方开挖，完成总工程量 8%。完成东大街 108 号修缮木结构施工，基本完成砚池样板修缮施工，继续推进右城根修缮施工。	是	/
23	月度报	努力激活古城业态，精心打造东大街商业区，谋划布局“定海米道”“古城记忆”等业态，让古城更具烟火味。	定海古城微改造指挥部	推进整体业态运营招投标，推进标识标牌方案设计，推进王克明故居修缮方案编制。	是	/

2023 年政府工作报告重点工作完成情况（11 月）

刘世君常委

序号	报送频次	工作内容	牵头单位	11 月完成情况	是否完成 月度计划	未完成情 况说明
1	月度报	奋力推动制造业量质齐升，实施制造业项目 40 个、完成投资 25 亿元以上，实现规上工业增加值增长 6.5%以上，规上制造业占比达到 60%以上。	区经信局	奋力推动制造业量质齐升，实施制造业项目 38 个、完成投资 23.53 亿元。实现工业增加值增速 11.6%。	是	/
2	月度报	做强船舶修造及临港装备产业，启动实施南北海工、万马海洋装备制造园等项目，支持长宏国际、中天重工等重点船企研发制造高技术船舶和节能环保绿色船舶，积极承接 LNG 船、集装箱船等船舶修理改装业务，努力打造国际船舶修造基地。	区经信局	船舶修造及临港装备项目稳步推荐，中天重工二期完成年度计划的 90%，万马海洋装备制造制造业园完成年度计划的 90%，南北海工项目已完成发改立项，并于 11 月 19 日完成土地摘牌和合同签订，目前正进行总体设计工作。	是	/
3	月度报	推进传统制造业突破发展，聚焦塑机螺杆、汽配等特色优势领域，鼓励支持 7412 工厂、森森集团等重点企业扩产提能，落地实施技术改造项目 45 个，实现制造业投资增长 10%以上，技改投资增长 8%以上。	区经信局	持续加大对 7412 工厂、森森集团等重点企业走访指导力度，加快引导企业加大技改投入和产能提升，累计实施技改项目 42 项。	是	/
4	季度报	加快“数字制造”深化拓展，培育工业互联网平台 5 个，实施企业数字化改造 25 家，实现数字经济核心产业增加值增长 10%以上。	区经信局	/	/	/

5	月度报	有效承接国家粮食安全战略，深化舟山粮食产业园建设，努力实现粮食中转量 2750 万吨、增长 10%，粮食加工量 180 万吨、增长 12%。	定海工业园区	1-11 月，预计累计实现进口粮食中转量完成 2663 万吨，同比增长 10.3%；粮食加工量完成 180 万吨，同比增长 30%。	是	/
6	月度报	全力打造国际农产品贸易创新基地和省级现代物流创新发展区，深化与深圳前海联合交易中心合作，尽快完成首单进口大豆离岸现货交收。	定海工业园区	1、进口大豆现货保税交易库已通过舟山海关现场验收；交易对手、交易数量已明确。 2、赴大连参加国际油脂油料大会；赴哈尔滨与黑龙江金象生化有限责任公司就玉米精深加工产业链延伸、产业项目合作方向等方面进行深入探讨交流；赴上海花园饭店参加国际农产品贸易对接会；与中信建设集团有限公司围绕北片区开发进行探讨交流。	是	/
7	季度报	积极发展城市商贸服务，加快省级县域商业体系示范试点区建设，推进太平弄等重点区块商业开发，建成工农路商业综合体，优化提升东门车站综合体、盐仓西部商业中心，积极培育夜间消费、数字消费等业态模式。	区商务局	/	/	/

8	月度报	聚焦新材料、新能源领域，积极招引远景能源零碳动力电池产业园等优质项目，开工建设宁波太一新材料等项目，打造动力燃料电池、氢能存储利用等产业链。	区投促中心	做好海越改性工程塑料和导电塑料综合生产项目、年产 40 万吨生物柴油/10 万吨生物航煤/船用生物燃料等新能源、新材料产业项目盯引工作；舟山蔚风（宁波太一）新材料包装膜生产线项目：已开工并取得统计入库代码；浙江聚泰新能源材料有限公司新能源电池正极材料项目：已开工并取得统计入库代码。	是	/
9	月度报	大力发展海洋电子信息产业，重点培育海洋大数据、卫星空间技术应用、网络通信等初创企业 16 家。	区海洋科技产业园	11 月份新引进海洋大数据、卫星空间技术应用、网络通信等初创企业 1 家（舟山市鑫金环保科技有限公司）	是	/
10	季度报	全面实施园区“四化”工程，力争规上工业总产值达到全区总量的 47%以上，努力在全省经济开发区中排名进位。坚持“产业立园、项目兴园”，扎实推进总投资超百亿的 22 个重点项目建设。	定海工业园区	/	/	/

11	月度报	加快建设定海工业园区新材料板块，谋划打造零碳动力电池产业园。深化编制产业园发展五年规划，全力保障聚泰新能源电池正极材料生产线建设项目顺利开工，争取江苏墨泰新材料等重点意向项目签约落地。	定海工业园区	已完成定海工业园区绿色新材料园产业规划深化方案，后续将根据市场和招商情况继续完善。积极招引新材料、新能源项目，接洽宁波天安生物投资方及项目合作银行、浙大舟山中心生物所负责人一行考察园区，就原辅材料、资金保障等进行探讨；接洽高烯石墨烯全球原创硬科技产业园项目围绕产业基金配套、投资方案等进行交流。胜事高分子合成材料密封件项目已挂牌，计划于12月8日摘牌，同时保障天赋宏云船用生物燃料调和项目等已签约项目加速落地。	是	/
12	月度报	加快建设华康股份200万吨玉米精深加工、中储粮二期21.6万吨粮食仓储项目，建成良海粮油5万吨豆粕精深加工项目。	定海工业园区	华康股份200万吨玉米精深加工一期项目完成总工程量15%；中储粮21.6万吨仓储项目完成土建工程量60%；良海粮油5万吨豆粕精深加工项目已于7月份完成竣工验收。	是	/
13	月度报	启动实施定海海洋科学城二期建设，扎实推进国家“智慧海洋”区域试点工程，全力打造海洋电子信息高新技术产业园。	区海洋科技产业园	完成规划二路可行性研究报告、通信线路移位改造、箱涵、河道改道等配套工程。预计12月启动红线范围内开工仪式。	是	/

14	季度报	谋划建设高端制造产业园，加快推进规划编制、土地报批、项目招引等工作。	盐仓街道、 双桥街道	/	/	/
15	月度报	聚焦四大新兴产业、大宗商品加工贸易、传统优势产业等重点领域靶向清单，集中力量招大引优，力争实际到位市外资金 65 亿元、外资 1 亿美元以上，引进亿元以上产业项目 16 个，其中 10 亿元以上重大产业项目 2 个。	区投促中心	截至 10 月，实际到位市外资金共计 67.23 亿，完成全年进度的 103.43%；实际使用外资 7962 万美元，完成全年进度的 75.8%；重大产业项目指数得分 106 分（四县区第一），新开工亿元以上重大产业项目 11 个，新落地项目 13 个（其中 4 个已开工）。10 亿元以上重大产业项目新落地 3 个、新开工 5 个。	是	/
16	季度报	充分发挥本地龙头企业牵引作用，支持太平洋海工等企业追加投资、拓展业务，带动劳务中介等配套产业联动发展。	区经信局	/	/	/

17	月度报	大力引育领军型、“链主型”企业，充分发挥中储粮、盐田港集团等落地企业资源优势，嫁接更多关联企业和业务，推动产业协同升级。	区投促中心	深圳华舟海洋宁波-舟山港海事服务项目：已完成。 依托已有 100 万吨玉米精深加工项目，延伸产业链，玉米胚芽油加工和变性淀粉加工项目于 2023 年 8 月 3 日签订投资协议，与精功农业公司达成土地收购意向，计划于近期签订收购协议。	是	/
18	季度报	深入实施规上工业企业数量、产值“双倍增”行动，加大“首升规”政策激励力度，对下规风险企业进行“一企一策”帮扶指导，新增上规企业 20 家以上。	区经信局	/	/	/
19	月度报	深入推进创新赋能行动，持续推进塑机螺杆、远洋渔业产业创新综合体建设，全力支持科鑫重工、和泓纸业等优质中小企业创建国家级专精特新“小巨人”企业，新认定国家级高新技术企业 10 家、省级科创型中小企业 30 家以上。	区经信局	推荐太平洋海工、浙交工等 11 家企业申报第二批省级专精特新中小企业。新认定国家高新技术企业和科技型中小企业 68 家。	是	/
20	季度报	坚持“亩均论英雄”，深入推进新一轮制造业“腾笼换鸟、凤凰涅槃”攻坚行动，梯次推进亩均税收低下企业整治提升，积极促成增洲重工、爱迪亚等破产企业重整盘活。	区经信局	/	/	/
21	季度报	谋划实施企业现代化建设三年行动，着力改善企业品质形象，规范建立现代管理制度，打造一批示范工厂、现代工厂、洁美工厂。	区经信局	/	/	/

2023 年政府工作报告重点工作完成情况（11 月）

王其锋副区长

序号	报送频次	工作内容	牵头单位	11 月完成情况	是否完成 月度计划	未完成情 况说明
1	/	加快构建“幸福养老”体系，新建城区“幸福食堂”2家。	区民政局	已完成。	是	/
2	季度报	加强困难群体精准帮扶，加大孤寡老人等特殊群体关心关爱力度。	区民政局	/	/	/
3	季度报	推进“水利+”海岛文旅融合省级标准化试点建设。	市市场监督管理局 定海分局	/	/	/
4	月度报	强化民生兜底保障，持续推进社保精准扩面。	区民政局	1. 做好2023年社会救助综合治理专项检查迎检工作，围绕检查内容，对发现问题逐项整改。 2. 参加舟山市民政局举办的“幸福杯”社会救助业务竞赛选拔赛。	是	/

5	月度报	深化“残疾人全生命周期一件事”改革。	区残联	1. 开展残疾等级上门鉴定工作，为 30 名偏远海岛残疾人提供上门服务。2. 做残疾人之家提档升级工作，完成白泉东帆残疾人之家和马岙森惠残疾人之家的提升工作。	是	/
6	月度报	谋划实施“暖岙”文化生态旅游共富工程，挖掘串联定海山“十五古”等文化元素和生态资源，积极打造以文塑旅、以旅彰文的东海百里文廊。	“暖岙”共富工程建设指挥部	到上海举办东海百里文廊产业招商活动；发布第三期文廊共富集市果蔬价格行情；通过森林质量提升工程对文廊沿线生态廊道及周边林地资源、废弃矿山进行生态修复；完成双桥福泉餐厅、干览“山海驿”、白泉集装箱商铺等业态项目建设；举办盐仓首届稻浪丰收节、千年马岙“稻香节”、青创筑梦共富 FU 文廊等文廊系列活动；扩面提升文廊沿线共富集市；持续开展文廊沿线交通基础设施提升和农渔村环境整治。	是	/

2023 年政府工作报告重点工作完成情况（11 月）

刘奋伟副区长

序号	报送频次	工作内容	牵头单位	11 月完成情况	是否完成 月度计划	未完成情 况说明
1	月度报	持续打好污染防治攻坚战，推动省控断面水质提升，农村生活污水纳管率达到70%以上。	市生态环境局定海分局	全面推进新河德行桥断面治理工程，做好周边道路管网的修复建设。启动省控断面水质自动站建设，并加强监测预警，确保水质考核达标。农村生活污水行政村覆盖率达 100%。	是	/
2	季度报	纵深推进“大综合一体化”行政执法改革，强化执法事项动态评估，进一步推动基层执法事项集成化、手段智能化、协同高效化。	区综合行政执法局	/	/	/

2023 年政府工作报告重点工作完成情况（11 月）

余舟副区长

序号	报送频次	工作内容	牵头单位	11 月完成情况	是否完成月度计划	未完成情况说明
1	季度报	做优做精全域旅游，招引建设具有定海辨识度的标志性文旅项目，设计打造海岛游、乡村游、研学游等精品旅游线路 5 条以上。	区文广旅体局	/	/	/
2	月度报	探索开发双桥紫微“群岛新区第一泉”，谋划打造“东海福泉”度假村。	区旅游发展集团	项目正处于第 11 个月的抽水观测期，预计年底可取得温泉采矿权；积极对接客商，并洽谈招商合作事宜。	是	/
3	月度报	精心培育东海云廊商业 IP，加快建设配套旅游集散中心及服务驿站，全面导入“吃住行游购娱”旅游业态，开展义桥云廊强村富民试点建设。	区旅游发展集团	大飞机乐园项目：正在进行控规评审，完成波音 747 飞机机身上漆工作；五山水利展示馆项目完成总工程量的 85%；状元阁项目基本完工，正在整改中。	是	/

4	月度报	持续擦亮定海教育品牌,全力打造现代化美丽校园,加快实施定海二中、定海五中、舟山小学、定海小学等新改扩建工程,推进城西未来社区、白泉贤学幼儿园建设,推动东海中学等学校优化整合。	区教育局	1. 定海五中改扩建工程完成主体建筑一、二、三层结构施工,继续进行主体建筑结构施工等工作;舟山小学迁建工程完成主体建筑装修施工,正进行附属、劳动基地扫尾施工和教育教学设施设备采购安装等工作,累计完成年度投资约 7300 万,完成年度投资计划的 146%;定海小学拆建工程已完成代建单位招投标,继续进行旧房拆除等工作;城西未来社区幼儿园已基本完成主体建筑土建施工,正进行工程扫尾等工作;贤学幼儿园继续进行施工收尾及设施设备购置安装等工作。 2. 定海五中,东海中学等接纳性教学用房已于 8 月改造完成,并投入使用。	是	/
5	季度报	强化教育人才梯队建设,实施名校长“头雁”骨干名师“强雁”、新教师“雏雁”培养工程,积极培育省特级教师。	区教育局	/	/	/
6	月度报	建成区图书馆、非遗工坊等一批文化新空间,实现城市书房、文化驿站镇街全覆盖。	区文广旅体局	1. 按照计划推进新馆装修、智能化、家具项目建设工作。其中图书馆装修工程完成 80%。智能化建设工程已完成 70%。 2. 知否城市书房、小沙和昌国文化驿站接入浙里文化圈,正常运行,开展日常文化活动。	否	家具采购项

7	月度报	加快建设鸦片战争遗址公园，不断扩大“鸦片战争首战地，近代史端定海城”品牌影响力。	鸦片战争遗址公园建设指挥部	山体整体综合提升工程正进行设计方案深化，设备已进场进行清表和测绘工作。	否	因项目涉及省文保地带，需完成评估后方可立项招标，8月初通过省文物局审批，导致项目整体建设进度滞后。
8	月度报	扎实推进文旅消费品牌创建行动、文艺星火赋美行动，组建“遇见·定海”艺术联盟，着力打造城市文化风景线。	区文广旅体局	于海滨公园、中大街、双拥广场、柳永文	是	/
9	月度报	建成区体育馆、定海足球公园等全民运动场地，举办东海云廊山地越野锦标赛、长三角街舞公开赛等品牌赛事，不断增强城市动感活力。	区文广旅体局	1. 区体育馆：已完成项目建设。 2. 定海足球公园：已完成项目建设。 3. 活动开展情况：①在浙江海洋大学东湾校区举办“全民健身迎亚运、信心满怀奔共富”2023年定海区第三届全民运动会开幕式及开幕式比赛项目。②开展“全民健身迎亚运、信心满怀奔共富”2023年定海区第三届全民运动会暨“活力定海”区国民体质测试工作。	是	/

10	季度报	争创6个区级及以上(含1个国家级)老年友好型社区,推进省级普惠托育基本公共服务试点建设,努力构建“15分钟托育服务圈”。	区卫健局	/	/	/
11	季度报	扎实办好“家门口的医疗”,持续深化医共体、医联体建设,谋划改造市妇女儿童医院和区中心医院,支持瑞金医院舟山分院发展壮大。	区卫健局	/	/	/
12	季度报	有序优化疫情防控政策措施,持续加强定点医院、发热门诊诊疗能力,不断加强医护队伍建设,全力做好老年人新冠疫苗接种工作。	区卫健局	/	/	/

2023 年政府工作报告重点工作完成情况（11 月）

丁世杰副区长

序号	报送频次	工作内容	牵头单位	11 月完成情况	是否完成 月度计划	未完成情况 说明
1	月度报	常态化开展扫黑除恶斗争,深入推进“公安大脑”及配套视频监控网络建设,高标准打造公安侦查打击中心、防控治理中心,依法严厉查处电信诈骗等群众反映强烈的违法犯罪行为。	区公安分局	<p>1. 持续开展重点行业领域线索排摸,健全与市场监管、金融管理、交通运输、自然资源、住建、教育等行业部门协调联动机制。围绕城乡结合“高危区域”、农村宗族“复杂地区”、校园周边“敏感地带”等重点区域,持续防范和整治“村霸”等黑恶势力干扰侵蚀,截止目前,累计排摸相关企业 175 家,核查从业人员 600 余人。持续保持严打高压态势,针对涉海违法犯罪突出问题,分局相继出台《全区公安机关打击整治涉海违法犯罪专项行动方案》《定海区打击海上走私犯罪专项行动实施方案》,对涉海案件侦办过程中发现的无人码头管理薄弱环节,主动对接涉海企业、涉砂场所、港口码头,聚焦走私、非法海砂过驳、非法捕捞、“黑吃黑”等突出涉海违法犯罪,今年以来,共侦破涉海违法犯罪案件 19 起,抓获涉海犯罪嫌疑人 50 名,查扣涉案船舶 5 艘、矿粉 900 余吨、走私冻品 120 余吨,松子 370 余吨,打处成效名列全市第一。持续推动行业领域大整治,继续依托“三书一函”机制,边打边建、会同行业部门建立健全四大行业领域源头治理的防范整治机制,确保行业领域规范稳步发展。常态化扫黑除恶以来,我局累计发放“三书一函”7 份,已落实整改完成并回函 5 份。</p> <p>2. 完成全区公共视频监控一体化建设项目标段一中 100 个的监控平台上线调试,光纤跳线;完成一体化建设项目标段二 420 个、马岙街道视频监控建设项目 31 个前端设备的监控平台上线调试。</p>	是	/

				<p>3. 加速推进侦查打击、防控治理“两个中心”硬件建设，配套软件完成智户金塘、马上确权应用的研发工作并正式上线运行，总结提炼特色亮点做法，报送 11 项改革案例申报全省公安机关“公安大脑”建设优秀创新案例。</p> <p>4. 开展反诈宣教阵地建设验收工作,对定海反诈公交环南警银反诈驿站、南珍反诈菜场、和馨园反诈示范小区、海滨公园反诈打卡点、城东电信反诈营业厅、乐星反诈超市、盐仓反诈宾馆、干览南洞反诈警务驿站、双桥反诈菜场等 10 处反诈宣传阵地进行实地走访，相关阵地宣传内容丰富，设施比较完备，宣传气氛较好，具有较好的宣传效果。</p>		
2	季度报	聚焦发展新时代 “海上枫桥经验” 奋力夺取二星平安金鼎。	区委政法委	/	/	/

2023 年政府工作报告重点工作完成情况（11 月）

朱朝辉副区长

序号	报送频次	工作内容	牵头单位	11 月完成情况	是否完成 月度计划	未完成情 况说明
1	季度报	拓展提升海事服务业，招引船代、货代、航运中介等海事服务企业 15 家以上，谋划打造岑港特色海事服务基地。	市港航事业发务中心定海分中心	/	/	/
2	月度报	力争东海云廊“五一”前全线贯通，建成宋韵擂鼓山、红色海山、生态长岗山主题廊道，加快建设 1840 广场、五山水利展示馆、“智慧鸟岛”实时全景体验科普馆，精心打造“海山时光”隧道等景观节点，努力打造令人神往的最美绿道。	定海中心片区排涝提升工程(五山生态旅游带建设项目)现场建设指挥部	上拦工程、接线工程、西调/中提升已完成建设；	是	/
3	/	实施海塘安澜工程 30 公里、水库山塘除险加固 13 座。	区水利局	已完成。	是	/

4	月度报	进一步提升防洪排涝能力，加快建成五山水利工程及配套管网，重点整治小洋岙等易涝区域，推进阻水桥梁及出海浦道改造。	定海中心片区排涝提升工程(五山生态旅游带建设项目)现场建设指挥部	已开工建设，畚金泵站工程已完工。庆丰闸浦道拓宽改造工程已于7月完工；生产桥拓宽改造工程完成总工程量的100%。	是	/
5	月度报	坚持“一村一品”“一岛一特色”，全力塑造富有新时代气息的美丽乡村、美丽海岛。坚持多规合一、因地制宜，注重历史文化遗产、土地高效利用和整体风貌协调，高质量编制新一轮村庄规划。	区农业农村局	完成全域美丽乡村年度建设目标任务。	是	/
6	月度报	全力建设海岛乡村共富单元，加快创建庙桥、柳行、新螺头等海岛未来乡村，着力构建具有鲜明特色的产业、文化、风貌等场景。	区农业农村局	庙桥、柳行、新螺头3个未来乡村已完成建设目标任务，其中庙桥已通过省级验收。	是	/
7	月度报	深化打造三毛文化村，扩大“小沙女”品牌效应。	小沙街道	已完成项目建设，正在进行资料整理，进行结算审核	是	/
8	月度报	深入开展强村富民行动，加快海岛特色农渔业发展，鼓励实施“飞地”抱团等项目，实现村集体年经营性收入增幅达到8%以上。	区农业农村局	全区实现村集体经营性收入8623.4万元，推进1个“飞地”抱团项目成功立项；已盘活利用闲置农房132套，庙桥村闲置农房盘活利用示范区建设完成，待市级验收。	是	/

9	季度报	加快建设“蓝色海湾”生态湿地及滨海景观，启动实施海滨公园提升工程，谋划改造港务广场，努力打造海岛理想生活风情海岸带。	定海湾区改造指挥部	蓝色海湾整治行动项目-地下人防空间工程：完成总工程量 20%；海滨公园：正在进行施工图设计。	否	海滨公园改造方案须与水利部门的城市防洪项目相结合，因水利部门城市防洪项目设计方案正在设计调整中，且项目占海也尚在审批中，故海滨公园实施方案暂无法确定，该改造项目目前无法按期开工。
10	月度报	大力实施城市有机更新行动，完成老旧小区住宅改造 45 幢。	区住建局	12 个区块全部都进场施工，45 幢建筑本体改造也已全部完成，提前完成了年度改造计划。	是	/

11	月度报	建成交付蔡家墩、鄢家塘等安置小区 4 个，推进机场路、义桥等 7 个安置项目建设。	区城市更新中心	1、工农路安置项目完成室外附属 90%； 2、周家塘安置项目完成室外附属 45%； 3、廷佐小学南侧安置项目完成室外附属 30%； 4、东湾安置项目完成装饰工程 100%；	否	工农路安置项目资金短缺
12	月度报	启动实施“花海彩林”行动，整治提升东西快速路等主干道沿线景观，建成花园门户 4 个、花园道路 3 条、口袋公园 3 个。	区住建局	一、 花园景观带 ：甬舟高速沿线通道两侧景观提升工程已完工；东西快速路通道两侧森林景观提升工程已完工；东西快速路景观护栏洁化美化工程已完工；桥下空间植被复绿工程已完工；疏港公路绿化彩化工程和绿化补植工程已完工；滨海大道定海段提升已完工；海天大道定海段提升已完工。 二、 花园门户 ：东西快速路舟山西入口景观打造工程；城北加油站东侧、城北体育馆东侧绿化提升；双桥高速口；东西快速路文化路入城口，四个花园门户已完工。 三、 花园道路 ：东河北路、解放西路、人民北路累计完成 100%，完成 3 条花园道路。 四、 口袋公园 ：东河中路东侧绿地提升、环城东路（解放桥至新河桥）口袋公园、东门综合体东侧口袋公园，三个口袋公园都已于 7 月完工。	是	/
13	/	全力保障房地产市场平稳运行，新增保障性租赁住房 993 套。	区住建局	已完成。	是	/

14	月度报	加快完成城镇危房解危 144 幢。	区住建局	完成解危销号 144 幢。	是	/
15	月度报	持续推进城市道路改造建设，系统提升文化路、东河北路、人民北路等道路 28 条，同步建设雨污管网 16.8 公里。	区综合行政执法局	累计完成 24 条道路建设，完成雨污水管网约 17.1 公里，4 条道路正在施工中，并对道路雨污水管网同步进行提升改造。	是	/