

舟山市定海区人民政府 办公会议材料

2023年9月

2023年政府工作报告重点工作完成情况

2023 年政府工作报告重点工作完成情况（8 月）

孙丹燕区长

序号	报送频次	工作内容	牵头单位	8 月完成情况	是否完成 月度计划	未完成情况说明
1	半年报	深化国企市场化改革,完善管理体制机制,着力强化国企造血能力。	区财政局	/	/	/

2023 年政府工作报告重点工作完成情况（8 月）

夏泉常务副区长

序号	报送频次	工作内容	牵头单位	8 月完成情况	是否完成月度计划	未完成情况说明
1	半年报	地区生产总值增长 5%；一般公共预算收入增长 8%；城乡常住居民人均可支配收入与经济增长基本同步。	区发改局	上半年，全区实现地区生产总值 326.5 亿元，增长 8.0%。实现城镇居民人均可支配收入 44657 元，同比增长 5.4%；农村居民人均可支配收入 24304 元，同比增长 7.8%。	季度数据，月度无相关数据。	/
2	月度报	加强建设用地供给，新增建设用地指标 220 亩以上，力争供应产业项目用地 600 亩以上，盘活存量建设用地和低效用地 750 亩以上。	市资源规划局定海分局	落实新增建设用地指标 389 亩；已供应产业项目用地 923 亩，盘活存量建设用地和低效用地 1071 亩。	是	/
3	季度报	制定出台营商环境优化提升一揽子政策措施，深入推进制度重塑、服务提质，全面优化政务、投资、监管、法治等环境，凝聚政企同心强大合力。	区发改局	/	/	/
4	月度报	深入推进服务业高质量发展三年行动，实施重点服务业项目 8 个、完成投资 18 亿元以上，力争实现服务业增加值增长 5%以上。	区发改局	抓好规上营利性服务业企业营业收入指标进度。做好对服务业增加值的研判工作，主抓规上服务业企业营业收入指标和规上非营利性服务业企业工资总额。上半年服务业重点项目完成计划的 80%，一季度实现服务业增加值 6.5%，二季度预计实现 6.2%。1-5 月实现规上营利性服务业营业收入增速 35.8%。（数据未出）	是	/

5	月度报	推动水产加工业向高端延伸，重点建设远洋渔业小镇精深加工园，加快实施中水金枪鱼加工研发中心等项目，全力打造集远洋捕捞、精深加工、冷链物流等于一体的国家级沿海渔港经济区。	干览镇	宁波浩晶包装制品项目进行主体施工；宁波万泓水产有限公司项目开展基础工程施工；中水金枪鱼研发加工中心项目完成桩基工程。截止7月，实现市外资金5.369亿元。	是	/
6	月度报	全力构建油品全产业链，大力推进盐田港油气储运基地建设，加快打造浙石化金塘480万方油品综合物流基地，积极引进大型央企、国企开展油品加注、贸易等业务。	区发改局	罐组二4、5、6号罐基础完成100%。 罐组一1、2、3、4号罐基础完成100%。	是	/
7	半年报	着力攻坚海洋生物医药产业，加快发展深海鱼油、鱼胶原蛋白等功能性及医用性产品，努力实现生物医药领域新突破。	区发改局	/	/	/
8	季度报	聚焦小微企业“融资难”、科技企业“引才难”等问题，切实增强政策性融资担保、人才服务保障等政策扶持力度，深入推进信贷“增氧计划”和金融服务“滴灌工程”，全力打造宁波人才飞地，努力营造企业发展良好生态。	区金融办	/	/	/
9	季度报	健全完善企业上市专项服务机制，强化“一对一”跟踪联系服务，积极帮助企业打通上市梗阻，力争大洋世家主板上市、华业塑机创业板上市。	区金融办	/	/	/

10	季度报	动态梳理股改上市企业储备库，梯次培育良海粮油等重点后备企业，积极引入券商、投行等专业机构定制募投项目、上市方案，争取2家企业进入上市轨道。	区金融办	/	/	/
11	月度报	高标准推进“小岛你好”行动，精心编制南部诸岛整体规划设计，全力推进东岬“露营岛”、刺山“荒野岛”等示范岛建设，努力走出一条海岛共富新路。	区委社建委	今年累计实施10个项目、完工4个项目，本月完成投资66万元，累计完成投资1350万元。	是	/
12	月度报	持续做好生态修复，推进长白、富翅等全域土地综合整治项目建设，实施森林质量精准提升4000亩。	市自然资源和规划局定海分局	富翅跨乡镇土地综合整治已完成计划编制并上报审查，并启动方案编制；长白全域项目有序推进，实施方案已经上报审查，垦造耕地项目已竣工，复垦项目完成55%。森林质量精准提升完成作业设计，开展工程招投标。	是	/
13	月度报	坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，深入开展土地抛荒整治行动，完成耕地垦造300亩以上。	市自然资源和规划局定海分局	坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，深入开展土地抛荒整治行动，截止目前完成抛荒整治0.15万亩。耕地“非农化”“非粮化”通过“田长制”耕地智保平台及时闭环，召开田长制专题会议，落实了年度工作任务；300亩定海工业园区东大塘区块垦造耕地一期项目已开工建设。	是	/

14	月度报	强化民生兜底保障，持续推进社保精准扩面，全力帮扶高校毕业生、退役军人等重点群体就业创业，创建高质量就业社区（村）22个，设置低收入农渔户公益性岗位100个以上。	区人社局	截止8月底，全区基本养老保险参保人数为25万人，小定海全面参保率为96.58%。通过重点群体帮扶系统，区一镇（街道）一社区（村）联动，统筹做好高校毕业生、登记失业人员、就业困难人员等就业工作，促进重点群体稳定就业。2023年1-8月举办各类招聘活动21场，帮扶登记失业人员3020人，帮扶率86.75%，帮扶登记就业困难人员519人，帮扶率99.8%。开展零工市场暖心服务，为零工人员派送早餐150份。镇街道、村加大推出公益性岗位的设置，目前已安排设置公益性岗位150个，帮助150个低收入农户实现就业增收。	是	/
15	季度报	深入开展海陆交通、危化品、消防安全、建筑施工等重点领域安全隐患排查整治，建立“安全专员”“专家会诊”制度，确保事故起数和死亡人数双下降。	区应急管理局	/	/	/
16	季度报	提升“乡自为战、村自为战”能力，推动镇街应急办高效运作，落实落细基层防汛防台标准化体系等制度，进一步加强镇村应急队伍建设，全面提升基层应急处置能力。	区应急管理局	/	/	/
17	季度报	严格执行重大决策程序制度，充分发挥各类专家、法律顾问作用，切实加强区镇两级合法性审查。	区司法局	/	/	/

18	季度报	深入开展“八五”普法，力争创建省级以上民主法治村 10 个，着力提升公民法治素养。	区司法局	/	/	/
19	半年报	加快实施区域碳达峰碳中和行动，严格落实国家“能源双控”政策，建成龙源新能源分布式光伏发电项目，加快建立企业“碳账户”。	区发改局	/	/	/
20	季度报	全力绘好城市发展蓝图，全面完成乡镇级国土空间规划，推动中心城区单元控制性详细规划全覆盖。	市自然资源规划局定海分局	/	/	/
21	月度报	更加重视城市风貌与功能品质相结合，精心编制东海云廊生态带、海岛古城文化带、定海湾区滨海带系列规划方案，统筹优化交通、教育、养老、医疗等公共服务配套布局。	市自然资源规划局定海分局	东海云廊长岗山大绿地公园以及擂鼓山大飞机广场控规，已完成控规评审工作，待报批稿制作完成后上报。	是	/
22	月度报	全面提速古城“微改造”，建成文房四宝公园，重建记忆中的文笔峰、奎光阁，修复砚池、墨井，承续千年古城文脉。全力打造东西大街历史文化街区，再现消失六十多年的东城门，修复保护古宅建筑 11 座。	定海古城微改造指挥部	继续推进“文房四宝”园改造项目先行段市政、奎光阁、文笔峰等施工，完成总工程量 40%。启动东大街 108 号修缮工作；完成刘坤记大院签约工作；完成东大街区块考古发掘报告并报省文物局批复。	是	/
23	月度报	努力激活古城业态，精心打造东大街商业区，谋划布局“定海米道”“古城记忆”等业态，让古城更具烟火味。	定海古城微改造指挥部	积极对接业态运营公司，加快确定古城商业业态合作模式及运营单位。	是	/

2023 年政府工作报告重点工作完成情况（8 月）

刘世君常委

序号	报送频次	工作内容	牵头单位	8 月完成情况	是否完成 月度计划	未完成 情况说明
1	月度报	奋力推动制造业量质齐升，实施制造业项目 40 个、完成投资 25 亿元以上，实现规上工业增加值增长 6.5% 以上，规上制造业占比达到 60% 以上。	区经信局	实施制造业项目 26 项，累计完成投资 23.6 亿元；规上工业增加值同比增长 18.5%。	是	/
2	月度报	做强船舶修造及临港装备产业，启动实施南北海工、万马海洋装备制造园等项目，支持长宏国际、中天重工等重点船企研发制造高技术船舶和节能环保绿色船舶，积极承接 LNG 船、集装箱船等船舶修理改装业务，努力打造国际船舶修造基地。	区经信局	组织开展中天重工二期项目边坡治理方案论证会，已确定初步方案，加快推进中天二期项目建设，太平洋海工项目已开工建设，同步助力南北海工协调项目用地事宜，力争 10 月底完成项目立项。	是	/
3	月度报	推进传统制造业突破发展，聚焦塑机螺杆、汽配等特色优势领域，鼓励支持 7412 工厂、森森集团等重点企业扩产提能，落地实施技术改造项目 45 个，实现制造业投资增长 10% 以上，技改投资增长 8% 以上。	区经信局	走访重点企业，加快引导企业加大技改投入，累计实施技改项目 32 项。	是	/
4	季度报	加快“数字制造”深化拓展，培育工业互联网平台 5 个，实施企业数字化改造 25 家，实现数字经济核心产业增加值增长 10% 以上。	区经信局	/	/	/

5	月度报	有效承接国家粮食安全战略，深化舟山粮食产业园建设，努力实现粮食中转量 2750 万吨、增长 10%，粮食加工量 180 万吨、增长 12%。	定海工业园区	1-8 月，预计累计实现进口粮食中转量完成 2033 万吨，同比增长 10%；粮食加工量完成 134 万吨，同比增长 28.6%。	是	/
6	月度报	全力打造国际农产品贸易创新基地和省级现代物流创新发展区，深化与深圳前海联合交易中心合作，尽快完成首单进口大豆离岸现货交收。	定海工业园区	1、启动进口大豆现货交易规则、大豆现货分销流程审批工作。 2、宁波东方联信高端休闲食品加工项目、浙江华康玉米胚芽油及变性淀粉项目于 8 月 3 日完成签约。 3、举办第十四届全球大宗粮油产业峰会之舟山粮油产业圆桌会议推介会。园区管委会与美国大豆出口协会签订中美大豆贸易协议。	是	/
7	季度报	积极发展城市商贸服务，加快省级县域商业体系示范试点区建设，推进太平弄等重点区块商业开发，建成工农路商业综合体，优化提升东门车站综合体、盐仓西部商业中心，积极培育夜间消费、数字消费等业态模式。	区商务局	/	/	/

8	月度报	聚焦新材料、新能源领域，积极招引远景能源零碳动力电池产业园等优质项目，开工建设宁波太一新材料等项目，打造动力燃料电池、氢能存储利用等产业链。	区投促中心	做好陕煤正负极材料、年产 40 万吨生物柴油/10 万吨生物航煤/船用生物燃料等新能源、新材料产业项目盯引工作。 舟山蔚风（宁波太一）新材料包装膜生产线项目：已取得施工许可证，启动桩基工程；浙江聚泰新能源材料有限公司新能源电池正极材料项目：已取得施工许可证并开工。	是	/
9	月度报	大力发展海洋电子信息产业，重点培育海洋大数据、卫星空间技术应用、网络通信等初创企业 16 家。	区海洋科技产业园	8 月份新引进海洋大数据、卫星空间技术应用、网络通信等初创企业 4 家（浙江力百加智能科技有限公司、浙江方天数智能源开发有限公司、舟山云踪智能科技有限公司、舟山百川信息科技有限公司）	是	/
10	季度报	全面实施园区“四化”工程，力争规上工业总产值达到全区总量的 47%以上，努力在全省经济开发区中排名进位。坚持“产业立园、项目兴园”，扎实推进总投资超百亿的 22 个重点项目建设。	定海工业园区	/	/	/

11	月度报	加快建设定海工业园区新材料板块，谋划打造零碳动力电池产业园。深化编制产业园发展五年规划，全力保障聚泰新能源电池正极材料生产线建设项目顺利开工，争取江苏墨泰新材料等重点意向项目签约落地。	定海工业园区	<p>1、已完成定海工业园区绿色新材料园产业规划深化方案，后续将根据市场和招商情况继续完善。</p> <p>2、8月8日与市应急相关调研组就化工园区打造进行交流，与中国寰球工程有限公司就新材料产业园深化方案的完善进行深入洽谈。</p> <p>3、积极招引浙江聚泰项目上下游配套产业及新材料项目，8月赴杭州拜访蓝星（杭州）膜工业有限公司企业就新型节能环保材料项目开展招商，动态跟踪宁波杰森、杭州星传等项目，围绕落地细节进行对接，其中宁波杰森项目已于8月3日参加2023年定海区集中签约仪式。</p> <p>4、同时积极打造动力电池（新能源电池）产业园项目，接洽赛得新能源科技有限公司，就项目选址、要素保障等进行交流。</p>	是	/
12	月度报	加快建设华康股份200万吨玉米精深加工、中储粮二期21.6万吨粮食仓储项目，建成良海粮油5万吨豆粕精深加工项目。	定海工业园区	华康股份200万吨玉米精深加工一期项目完成综合办公楼土建工程量85%，启动一期厂房桩基工程；中储粮21.6万吨仓储项目完成土建工程量10%；良海粮油5万吨豆粕精深加工项目已于7月份完成竣工验收。	是	/

13	月度报	启动实施定海海洋科学城二期建设，扎实推进国家“智慧海洋”区域试点工程，全力打造海洋电子信息高新技术产业园。	区海洋科技产业园	8月：完成涉河箱涵设计方案；高压线路和移动线路改造工程财政控制价审核；初步对接自来水管道的和污水管道线路走向等。	是	/
14	季度报	谋划建设高端制造产业园，加快推进规划编制、土地报批、项目招引等工作。	盐仓街道、双桥街道	/	/	/
15	月度报	聚焦四大新兴产业、大宗商品加工贸易、传统优势产业等重点领域靶向清单，集中力量招大引优，力争实际到位市外资金65亿元、外资1亿美元以上，引进亿元以上产业项目16个，其中10亿元以上重大产业项目2个。	区投促中心	截至7月，实际到位市外资金共计45.6亿（市核），完成全年进度的70.1%；实际使用外资5262万美元，完成全年进度的50.1%；重大产业项目指数得分98分，亿元以上产业项目新落地9个、新开工9个，其中10亿元以上项目新落地3个、新开工4个。8月预计重大产业项目指数得分101分，新增开工项目1个（太平洋海工装备制造项目）。	是	/
16	季度报	充分发挥本地龙头企业牵引作用，支持太平洋海工等企业追加投资、拓展业务，带动劳务中介等配套产业联动发展。	区经信局	/	/	/

17	月度报	大力引育领军型、“链主型”企业，充分发挥中储粮、盐田港集团等落地企业资源优势，嫁接更多关联企业和业务，推动产业协同升级。	区投促中心	深圳华舟海洋宁波-舟山港海事服务项目：已完成。 依托已有 100 万吨玉米精深加工项目，延伸产业链，玉米胚芽油加工和变性淀粉加工项目已于 2023 年 8 月 3 日签订投资协议。	是	/
18	季度报	深入实施规上工业企业数量、产值“双倍增”行动，加大“首升规”政策激励力度，对下规风险企业进行“一企一策”帮扶指导，新增上规企业 20 家以上。	区经信局	/	/	/
19	月度报	深入推进创新赋能行动，持续推进塑机螺杆、远洋渔业产业创新综合体建设，全力支持科鑫重工、和泓纸业等优质中小企业创建国家级专精特新“小巨人”企业，新认定国家级高新技术企业 10 家、省级科创型中小企业 30 家以上。	区经信局	今年上半年新认定省级专精特新企业 10 家，优众新材料获评国家级专精特新“小巨人”企业。对全区优质中小企业进行再梳理，形成省级专精特新第二批申报培育名单，积极开展工业企业专业指导服务，组织 7412 工厂、森森集团等企业参与全国专精特新大会。8 月推荐 6 家企业新申报高新技术企业，累计推荐申报高新技术企业 13 家，新认定省级科技型中小企业 43 家。	是	/
20	季度报	坚持“亩均论英雄”，深入推进新一轮制造业“腾笼换鸟、凤凰涅槃”攻坚行动，梯次推进亩均税收低下企业整治提升，积极促成增洲重工、爱迪亚等破产企业重整盘活。	区经信局	/	/	/
21	季度报	谋划实施企业现代化建设三年行动，着力改善企业品质形象，规范建立现代管理制度，打造一批示范工厂、现代工厂、洁美工厂。	区经信局	/	/	/

2023 年政府工作报告重点工作完成情况（8 月）

王其锋副区长

序号	报送频次	工作内容	牵头单位	8 月完成情况	是否完成 月度计划	未完成 情况说明
1	/	加快构建“幸福养老”体系，新建城区“幸福食堂”2家。	区民政局	已完成。	是	/
2	季度报	加强困难群体精准帮扶，加大孤寡老人等特殊群体关心关爱力度。	区民政局	/	/	/
3	季度报	推进“水利+”海岛文旅融合省级标准化试点建设。	市市场监督管理局 定海分局	/	/	/
4	月度报	强化民生兜底保障，持续推进社保精准扩面。	区民政局	完成2023年贫困家庭大学生助学救助的材料收集、审核、公示工作。 陪同市民政局调研定海区助联体、善居工程、“净零碳”美术馆共同富裕项目等情况。 全区15“幸福驿站”施工项目的结报工作已全部完成。	是	/

5	月度报	深化“残疾人全生命周期一件事”改革。	区残联	做好残疾人特困户扩面申报审核,新增 149 户 159 人。陪同慈航服务队到双桥、小沙和托养中心开展关爱帮扶走访活动。精神残集中康复治疗审批补助 6 人,共审批 110 人,其中贫困 67 人;新增免费基本用药卡 6 张,已发放 1235 张,其中贫困 507 张。	是	/
6	月度报	谋划实施“暖岙”文化生态旅游共富工程,挖掘串联定海山“十五古”等文化元素和生态资源,积极打造以文塑旅、以旅彰文的东海百里文廊。	“暖岙”共富工程建设指挥部	组织“大学生旅游团游文廊”活动;结合全国千万工程现场会进一步提升双桥段和小沙段品质;评选出首批文廊“定”系列,并发布两条文廊精品系列攻略;提升文廊共富集市品质,试点文廊摊位证;完成文廊沿线省级美丽河湖建设 1 条、水美乡镇 1 个;开展大沙鹅鼻岭、干览百年红山茶树等节点提升;布局三毛茶社、千年马岙共富工坊等业态;举办“助力亚运·我们的村运”等文旅体育活动;结合“迎亚运三提升”常态化开展文廊沿线交通基础设施提升和农渔村环境整治。	是	/

2023 年政府工作报告重点工作完成情况（8 月）

刘奋伟副区长

序号	报送频次	工作内容	牵头单位	8 月完成情况	是否完成 月度计划	未完成 情况说明
1	月度报	持续打好污染防治攻坚战，推动省控断面水质提升，农村生活污水纳管率达到70%以上。	市生态环境局定海分局	完成干览“污水零直排”标杆园区市级验收。完成东河北路道路改造提升工程、昌国路东段道路改造提升工程。农村生活污水行政村覆盖率达 96.97%。	是	/
2	季度报	纵深推进“大综合一体化”行政执法改革，强化执法事项动态评估，进一步推动基层执法事项集成化、手段智能化、协同高效化。	区综合行政执法局	/	/	/

2023 年政府工作报告重点工作完成情况（8 月）

余舟副区长

序号	报送频次	工作内容	牵头单位	8 月完成情况	是否完成 月度计划	未完成 情况说明
1	季度报	做优做精全域旅游，招引建设具有定海辨识度的标志性文旅项目，设计打造海岛游、乡村游、研学游等精品旅游线路 5 条以上。	区文广旅体局	/	/	/
2	月度报	探索开发双桥紫微“群岛新区第一泉”，谋划打造“东海福泉”度假村。	区旅游发展集团	1. 目前正处于第 8 个月的抽水观测期。 2. 福泉村管道铺设工程委托双桥街道代建，目前已开工建设。 3. 积极对接客商，并洽谈招商合作事宜。	是	/
3	月度报	精心培育东海云廊商业 IP，加快建设配套旅游集散中心及服务驿站，全面导入“吃住行游购娱”旅游业态，开展义桥云廊强村富民试点建设。	区旅游发展集团	1. 大飞机乐园项目：波音 747 飞机基本完成机身组装工作。 2. 五山水利展示馆项目：完成总工程的 40%。 3. 状元阁项目：完成布展设计方案。 4. 谋划其他业态：完成拙修斋、文笔春秋项目的招商工作。 5. 义桥试点建设：①基础设施方面。继续完善星空帐篷饭店场地，并做好前期宣传工作；引入专业餐饮团队，办理营业执照等相关证照；结合云廊特色，齐之行画室组织学生开展写生活活动。②业态布局方面。打造鸥鸡烧烤，计划结合档口治理开展铝合金加工厂整治项目。③谋划将现有产业串联起来形成上下游关系，带动村民共同就业增收，并探索产业链上空缺的项目。	是	/

4	月度报	持续擦亮定海教育品牌,全力打造现代化美丽校园,加快实施定海二中、定海五中、舟山小学、定海小学等新改扩建工程,推进城西未来社区、白泉贤学幼儿园建设,推动东海中学等学校优化整合。	区教育局	<p>1. 定海二中改扩建工程已完工,9月份正式投入使用;定海五中改扩建工程基本完成打桩施工和局部附属施工,正在进行试压桩等工作;舟山小学迁建工程基本完成内部装修施工,正在进行附属、劳动基地等施工,累计完成年度投资约6200万,完成年度投资计划的124%;定海小学拆建工程已完成控规评审和土地征收等工作,正在进行设计方案规划评审等工作;城西未来社区幼儿园已完成主体建筑砖墙砌筑施工,正在进行内外墙粉刷施工;贤学幼儿园正在进行装饰装修施工及设施设备购置安装等工作。</p> <p>2. 已在定海五中落实东海中学学生借读教室及教师办公室,东海中学设施设备移交及改造工程(用于定海小学过渡办学)已基本完成。</p>	是	/
5	季度报	强化教育人才梯队建设,实施名校长“头雁”骨干名师“强雁”、新教师“雏雁”培养工程,积极培育省特级教师。	区教育局	/	/	/

6	月度报	建成区图书馆、非遗工坊等一批文化新空间，实现城市书房、文化驿站镇街全覆盖。	区文广旅体局	<p>1. 图书馆装修工程完成 58%。完成第一次图纸会审,组织专家对家具中标单位的被质疑事项进行复核,并出具家具采购项目评标复核报告。智能化建设工程已完成 25%。</p> <p>2. 知否城市书房、小沙和昌国文化驿站接入浙里文化圈,活动和场地均正式对外开放预约。</p>	否	家具采购项目在 6 月 30 日完成开标,中标人为宁波麦高家具有限公司,后因在中标公示期内有其他家具厂方对麦高公司提出质疑。为进一步落实相关情况,现按流程办理相关手续中,所以未能如期完成工程进度。
7	月度报	加快建设鸦片战争遗址公园,不断扩大“鸦片战争首战地,近代史端定海城”品牌影响力。	鸦片战争遗址公园建设指挥部	鸦片战争遗址公园整山综合提升工程:完成方案设计及前期准备工作,并完成相关政策处理。目前已启动招标流程。	否	因项目涉及省文保地带,需完成评估后方可立项招标,8月初通过省文物局审批,导致项目整体建设进度滞后。

8	月度报	扎实推进文旅消费品牌创建行动、文艺星火赋美行动，组建“遇见·定海”艺术联盟，着力打造城市文化风景线。	区文广旅体局	于海滨公园、中大街、双拥广场、柳永文化公园以及海岛农村等地举办“遇见定海”文艺赋美活动 1672 场。	是	/
9	月度报	建成区体育馆、定海足球公园等全民运动场地，举办东海云廊山地越野锦标赛、长三角街舞公开赛等品牌赛事，不断增强城市动感活力。	区文广旅体局	1. 区体育馆：体育馆建设完成总工程量的 45%。 2. 定海足球公园：已完成球场基础工程，地面已硬化，开始进行足球场草坪、围网、灯光等设施设备安装，预计 9 月 20 日之前完工。 3. 顺利举办“全民健身迎亚运、信心满怀奔共富”2023 年定海区第三届全民运动会暨“活力定海”区第十一届篮球锦标赛及“全民健身迎亚运、信心满怀奔共富”2023 年定海区第三届全民运动会暨“活力定海”区第五届象棋王联赛。	是	/
10	季度报	争创 6 个区级及以上（含 1 个国家级）老年友好型社区，推进省级普惠托育基本公共服务试点建设，努力构建“15 分钟托育服务圈”。	区卫健局	/	/	/

11	季度报	扎实办好“家门口的医疗”，持续深化医共体、医联体建设，谋划改造市妇女儿童医院和区中心医院，支持瑞金医院舟山分院发展壮大。	区卫健局	/	/	/
12	季度报	有序优化疫情防控政策措施，持续加强定点医院、发热门诊诊疗能力，不断加强医护队伍建设，全力做好老年人新冠疫苗接种工作。	区卫健局	/	/	/

2023 年政府工作报告重点工作完成情况（8 月）

丁世杰副区长

序号	报送频次	工作内容	牵头单位	8 月完成情况	是否完成 月度计划	未完成 情况说明
1	月度报	常态化开展扫黑除恶斗争，深入推进“公安大脑”及配套视频监控网络建设，高标准打造公安侦查打击中心、防控治理中心，依法严厉查处电信诈骗等群众反映强烈的违法犯罪行为。	区公安分局	<p>1. 以线索排查“四长”责任制、派出所“零报告”制度为抓手组织开展全区范围内的新一轮涉黑涉恶线索集中排摸工作：（1）针对自然资源、工程建设、金融放贷、市场流通等重点领域开展线索排摸，累计走访矿产企业 5 家，筹建、在建工程单位 24 家，未发现存在强揽工程、强买强卖、阻挠施工等“三强三霸”行为；（2）梳理近两年涉贷纠纷类警情 2000 余条，未发现涉贷纠纷；同时主动对接市场监督管理局、中国人民银行等相关部门，梳理全区在册登记的具有放贷资格的企业，与警情中举报的企业进行碰撞比对及时发现涉嫌暴力讨债、“套路贷”等违法犯罪线索；（3）围绕 2022 年以来打击走私、非法海砂贩卖等涉海案件中暴露出来的防控短板，对接海事、海警等部门加强对辖区私人码头港口排查，进一步完善涉海领域整治成效。以涉海领域违法犯罪衍伸“黑吃黑”敲诈勒索团伙案件持续线索深挖、打深打透为目标，相继破获“4.14”、“4.24”系列敲诈勒索案件，抓获涉案嫌疑人 10 名，侦办案件于上周移送起诉。</p> <p>2. 深入推进“公安大脑”，“马上确权”正式上线浙里办，“智治小脑”APP 上线浙警远端，完成海滨公园防自杀预警模型建设，常态化运行“智护金塘”应用，金塘北部新材料园区重点企业实现“金智码”电子凭证全覆盖。持续深化变革重塑，“一把手”带队赴省厅汇报交流分局“1161”大部制改革，及时更新完善体制变革推进方向，继续推进侦查打击、防控治理“两个中心”楼宇硬件改造工作。持续发力争先创优，分局海上反走私综合治理相关经验做法《浙江舟山公安“三智三化三联”构筑海陆一体反走私综合治理“高地”》被全国打击走私综合治理办公室简报录用推广，智航远洋应用先</p>	是	/

				<p>后入围省公安厅“公安大脑”建设首批优秀创新案例、“之江杯”数据与创新应用大赛。</p> <p>3. 已完成白泉监控一、二期监控建设，共计接入监控平台 119 路。 联网方面：7 月初已全量联网东海云廊视频监控 300 余路。（提前完成）</p> <p>4. 持续压实联席会议各成员单位宣防责任，“系统内部单位”电诈发案通报。。本月 17 日，区联席办下发《关于我区单位部门工作人员、在校学生被电信网络诈骗情况的通报》，全面梳理了今年来我区单位内部发案情况，针对发案类型、受害人群、易发多发单位进行分析，指出防范漏洞，并对教育、卫健、镇街、银行、和区属机关等 8 家单位进行晾晒，要求相关单位加强防范措施。</p>		
2	季度报	聚焦发展新时代 “海上枫桥经验” 奋力夺取二星平安金鼎。	区委政法委	/	/	/

2023 年政府工作报告重点工作完成情况（8 月）

朱朝辉副区长

序号	报送频次	工作内容	牵头单位	8 月完成情况	是否完成 月度计划	未完成 情况说明
1	季度报	拓展提升海事服务业，招引船代、货代、航运中介等海事服务企业 15 家以上，谋划打造岑港特色海事服务基地。	市港航事业发务中心定海分中心	/	/	/
2	月度报	力争东海云廊“五一”前全线贯通，建成宋韵擂鼓山、红色海山、生态长岗山主题廊道，加快建设 1840 广场、五山水利展示馆、“智慧鸟岛”实时全景体验科普馆，精心打造“海山时光”隧道等景观节点，努力打造令人神往的最美绿道。	定海中心片区排涝提升工程(五山生态旅游带建设项目)现场建设指挥部	上拦工程、接线工程、西调/中提升已完成建设；	是	紫云阁因方案深化，进行招投标准备工作；
3	月度报	实施海塘安澜工程 30 公里、水库山塘除险加固 13 座。	区水利局	1、海塘安澜工程累计实施 23.91 公里； 2、水库山塘除险加固累计实施 10 座。	是	/
4	月度报	进一步提升防洪排涝能力，加快建成五山水利工程及配套管网，重点整治小洋岙等易涝区域，推进阻水桥梁及出海浦道改造。	定海中心片区排涝提升工程(五山生态旅游带建设项目)现场建设指挥部	舟山市定海区城区东西两翼防洪薄弱提升工程本月完成行业审查、正在进行用地选址审批。；庆丰闸浦道拓宽改造工程已于 7 月完成项目建设 100%；生产桥拓宽改造工程完成总工程量的 70%。	是	/

5	月度报	坚持“一村一品”“一岛一特色”，全力塑造富有新时代气息的美丽乡村、美丽海岛。坚持多规合一、因地制宜，注重历史文化遗产、土地高效利用和整体风貌协调，高质量编制新一轮村庄规划。	区农业农村局	美丽乡镇、美丽小岛、岛桥风景带项目完成总建设任务的约 75%。	是	/
6	月度报	全力建设海岛乡村共富单元，加快创建庙桥、柳行、新螺头等海岛未来乡村，着力构建具有鲜明特色的产业、文化、风貌等场景。	区农业农村局	庙桥村已完成未来乡村创建任务；柳行村完成建设任务全部工程量的 100%；新螺头村完成建设任务全部工程量的 98%。	是	/
7	月度报	深化打造三毛文化村，扩大“小沙女”品牌效应。	小沙街道	缪燧纪念馆二楼已完成整体建设，正在进行广告铺装，完成形象进度 80% 持续开展各类文旅线下活动，累积已开展各类活动 40 余场，三毛文化村共富集市已完成建设。	是	/
8	月度报	深入开展强村富民行动，加快海岛特色农渔业发展，鼓励实施“飞地”抱团等项目，实现村集体年经营性收入增幅达到 8%以上。	区农业农村局	1. 指导各镇街加快推进集体经济发展项目建设，截至目前新一轮村级集体经济发展项目完成验收 17 个。 2. 完成全区各行政村级集体经济收入自查核实。 3. 完成闲置农房盘活 102 套，庙桥村闲置农房盘活利用示范区完成 70%。	是	/
9	季度报	加快建设“蓝色海湾”生态湿地及滨海景观，启动实施海滨公园提升工程，谋划改造港务广场，努力打造海岛理想生活风情海岸带。	定海湾区改造指挥部	/	/	/

10	月度报	大力实施城市有机更新行动，完成老旧小区住宅改造 45 幢。	区住建局	45 幢项目分为 4 个标段已全部进场施工，完成年度计划工程量的 30%。	是	/
11	月度报	建成交付蔡家墩、邬家塘等安置小区 4 个，推进机场路、义桥等 7 个安置项目建设。	区城市更新中心	1、工农路安置项目完成室外附属 55%； 2、周家塘安置项目完成装饰装修工程 100%； 3、廷佐小学南侧安置项目完成装饰装修工程 100%； 4、东湾安置项目完成主体结构 100%，装饰装修工程 30%； 5、东门车站北侧安置项目桩基工程 20%。	是	/
12	月度报	启动实施“花海彩林”行动，整治提升东西快速路等主干道沿线景观，建成花园门户 4 个、花园道路 3 条、口袋公园 3 个。	区住建局	一、花园道路 东河中路：已完工 解放西路：已完工 人民北路：已完工 二、花园门户：四个花园门户已完工。 三、花园式公园 1、湿地公园郁金香园：已完工。 2、定海公园五色梅园：已完工 3、定海海滨公园：方案设计 四、美丽乡村 1、渔农村风貌提升：查漏补缺，落实常态化管理；完成干览镇、盐仓街道等美丽乡镇 2 个、岛桥风情风景带 1 条创建任务总工程进度的 85%；完成美丽庭院创建任务的 80%。 2、“一村万树”打造：进场施工 3、未来乡村建设：金塘镇柳行村建设完成总工程进度约 100%；白泉镇河东村完成总工程进度 70%；双桥街道紫薇村完成总工程进度约 100%。	是	/

13	/	全力保障房地产市场平稳运行，新增保障性租赁住房 993 套。	区住建局	已完成。	是	/
14	月度报	加快完成城镇危房解危 144 幢。	区住建局	完成 140 幢危房的加固施工合同签订，并在省厅系统解危销号 136 幢。古城微改造解危销号 2 幢。直接复核鉴定解危销号 1 幢。1 幢危房涉及纠偏已完成方案评审，正在编制预算。	是	/
15	月度报	持续推进城市道路改造建设，系统提升文化路、东河北路、人民北路等道路 28 条，同步建设雨污管网 16.8 公里。	区综合行政执法局	累计完成 14 条道路建设，完成雨污水管网约 14.1 公里，11 条道路正在施工中，并对道路雨污水管网同步进行提升改造。	是	/